

Анализ внесенных изменений в Извещения об осуществлении закупок

Среди вносимых изменений, наиболее часто заказчики вносили изменения в размер НМЦК, в условия авансирования и обеспечения исполнения контракта.

Обобщенные результаты анализа представлены на Рисунке № 1.

Количество изменений, в разрезе типа изменений



Рисунок №1

**Изменение НМЦК и размера авансового платежа привело к корреспондирующим изменениям других показателей, таких, например, как размер обеспечения контракта и т.д.*

В 46 из 51 случаях НМЦК была увеличена. В среднем первоначальный размер НМЦК (НМЦК в первоначальном Извещении) по отношению к данному показателю, содержащемуся в итоговом Извещении, изменился на 25%.

Наибольшее увеличение НМЦК было установлено по закупке работ по капитальному ремонту поликлиники №3 КГБУЗ КМДКБ №1 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Камская, д.1 (реестровые номера извещений 0119200000122003263, 0119200000122005348).

Так, в рамках первой версии Извещения в отсутствии заявок на участие в закупке, НМЦК составляло 14,7 млн. рублей со сроком исполнения 180 дней, однако через месяц в новой редакции Извещения, по результатам которой был заключен контракт, НМЦК составляла 36,2 млн. рублей со сроком исполнения 150 дней. При этом заказчиком были внесены изменения как в состав работ, так и в их объем.

В 39 из 45 случаях изменения размера авансирования было в положительную сторону. В среднем прирост такого показателя составил 27%.

В части изменения размера обеспечения в 28 из 39 случаях заказчиками принимались решения о снижении доли такого показателя, что в среднем составило порядка 14%.

В отдельных случаях заказчиками принимались решения о дроблении закупки, что приводило к заключению контракта.

Так, например, после трех неудачных попыток определения поставщика (реестровые номера извещений 0122200002522002413, 0122200002522002850, 0122200002522003157) для целей выполнения работ по капитальному ремонту здания поликлиники КГБУЗ ГП № 11 Хабаровска заказчиком было принято решение вместо одной закупки провести три закупки (реестровые номера извещений 0122200002522004089, 0122200002522004103, 0122200002522004112), сумма НМЦК которых соответствовала первоначально рассчитанной НМЦК.

На Рисунке № 2 представлена информация о подрядчиках, заключивших контракты, в отношении их размера (количества работников).

Рисунок № 2.



Информация о размере предприятия содержится в отношении 2354 контрактов, у которых подрядчиками являлись:

Крупные предприятия – 343 (14.57 %)	} 2 354
Средние предприятия – 352 (14.95 %)	
Малые предприятия – 1010 (42.91 %)	
Микропредприятия – 649 (27,57 %)	