

Необоснованное внесение изменений в существенные условия контракта (примеры)

1. КСП Иркутской области установлено, что администрацией Жигаловского района в отсутствие правовых оснований (правового акта администрации, обеспечивающего возможность включения в заключенные контракты условий об авансовых платежах, решения администрации муниципального образования, необходимого в силу требований ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ) и надлежащего обоснования подрядчиком обстоятельств, независящих от сторон, вследствие которых потребовалось авансирование или увеличение размера аванса (требование Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680), изменены существенные условия

к
о
н

т 2. КСП Приморского края при проверке обоснований подрядчиков о необходимости внесения изменений в контракты установлено, что КГКУ «УКС Приморского края» не соблюдены условия пункта 4 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680, так как дополнительные соглашения заключались при отсутствии обоснований подрядчиков о необходимости внесения изменений и предложения подрядчиков и рассматривались с нарушением срока (от 4 до 28 дней):

о при отсутствии предложения подрядчика (ООО «ТехПромАтлант») о необходимости внесения изменений заключено дополнительное соглашение от 09.08.2023 № 90 к государственному контракту № 211П/07/2021А/К (дополнительное соглашение № 22540252535010080022), а в последующем и об увеличении установленного размера аванса (днем) и подрядчик (ООО «Галам-Технология») об изменении существенных условий контракта (письмо от 10.10.2023 № 1010/21) заключено дополнительное соглашение от 05.10.2023 № 3 к государственному контракту от 11.04.2023 № 775/Р/31/ЭА (№ 2254025253523000003).

3. СП Республики Дагестан выявлено, что в контракте от 14 января 2022 г. № 0103200008421003265 на строительство школы на 320 ученических мест в с. Охли Левашинского района в нарушение требований части 65.1 статьи 95 Закона о закупках неоднократно изменялись существенные условия в части сроков, объемов и цены в отсутствие соответствующих решений Правительства Республики Дагестан и в отсутствии обосновывающих документов.

4. По информации КСП Белгородской области в нарушение части 65.1. статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт от 31 октября 2022 года №13/853 на строительство средней общеобразовательной школы № 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа дважды вносились изменения в существенные условия контракта в отсутствие решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.