

Анализ влияния имеющихся жалоб в контрольные органы на сроки контрактации

На основании принятых решений большинством заказчиков были внесены изменения в извещения (документацию) об осуществлении закупки (в 29 случаях) и заключены контракты, что представлено в следующей таблице:

Таблица № 1

Наименование субъекта РФ заказчика	Код ФП	Номер извещения	Дата размещения извещения	Реестровый номер контракта	Дата контракта
Воронежская область	A1	0131300040624000002	22.01.2024	3362200209424000001	25.03.2024
Город Санкт-Петербург город федерального значения	N9	0172200000723000105	07.04.2023	2780602097523000280	20.06.2023
Город Санкт-Петербург город федерального значения	N9	0172200002123000214	05.12.2023	2781703392024000044	04.03.2024
Город Санкт-Петербург город федерального значения	N9	0172200003624000068	27.03.2024	2781201831824000088	22.05.2024
Город Санкт-Петербург город федерального значения	N9	0172200004322000413	27.12.2022	2780400966223000027	17.02.2023
Ивановская область	E1	0133200001723001840	29.05.2023	3370209363623000014	17.07.2023
Иркутская область	A1	0134300046723000001	08.02.2023	3850500595023000002	31.03.2023
Кабардино-Балкарская Республика	N9	0104200002123000006	02.02.2023	2072501481123000022	10.04.2023
Костромская область	P5	0141300029722000009	16.02.2022	3440700870922000012	16.04.2022
Новосибирская область	E1	0151300009923000042	02.06.2023	3540629797923000060	24.07.2023
Приморский край	A1	0120300016823000015	06.02.2023	3253300984323000004	31.03.2023
Республика Башкортостан	E1	0101500000322000444	30.12.2022	2027817647023000018	09.03.2023
Республика Мордовия	A1	0809500000323000379	13.02.2023	2132614073523000003	21.03.2023
Республика Хакасия	N9	0380200000122000202	07.02.2022	2190109067522000005	21.03.2022
Республика Хакасия	P3	0380200000122000201	07.02.2022	2190109067522000004	21.03.2022
Республика Хакасия	A1	0380200000123000610	10.02.2023	3190400475523000003	22.03.2023
Ростовская область	N9	0358300052923000051	28.03.2023	2613600555023000130	24.07.2023
Ростовская область	N9	0358300112223000007	17.02.2023	2614101369123000047	21.04.2023
Ростовская область	N9	0358300117223000016	14.03.2023	2611500520723000032	05.05.2023

Ростовская область	E1	0358300279622000003	16.03.2022	3614000596222000002	01.07.2022
Ростовская область	P2	0158300051122000020	09.03.2022	3613700293022000025	26.05.2022
Свердловская область	N9	0162200011822004027	23.11.2022	2666100455923000002	26.01.2023
Тамбовская область	E1	0164200003022002167	11.07.2022	3680900261222000015	10.08.2022
Чувашская Республика - Чувашия	A1	0815500000522000518	14.02.2022	2213013525022000022	05.04.2022
Астраханская область	F5	0325200006722000021	21.03.2022	2301508934222000023	24.05.2022
Волгоградская область	F5	0129200005322002851	14.11.2022	3343000813423000003	16.03.2023
Волгоградская область	F5	0129200005322002853	15.11.2022	3342903023023000007	06.02.2023
Липецкая область	F5	0346300111323000001	19.01.2023	3482601264923000006	20.03.2023
Смоленская область	F5	0163300047522000007	25.05.2022	3671404534322000009	27.07.2022

По шести закупкам заказчиками размещены в ЕИС извещения об отмене определения подрядчика (исполнителя) без осуществления закупки.

Информация о десяти закупках, которые осуществлялись заказчиками путем проведения новой закупки представлены в следующей таблице:

Таблица № 2.

Реестровый номер извещения	Дата извещения	Реестровый номер извещения (н) ¹	Дата извещения (н)	Реестровый номер контракта	Дата контракта
1	2	3	4	5	6
0128200000123002184	26.04.2023	нет	-	3332801147123000015	30.05.2023
0172200002222000145	11.08.2022	0172200002222000160	20.09.2022	2781604074822000147	11.10.2022
0134300045922000046	22.03.2022	0134300045922000091	23.06.2022	3382301820022000001	12.07.2022
0304300070522000001	17.02.2022	нет	-	3070701122222000001	30.03.2022
0832200006624000128	29.02.2024	0832200006624000315	09.04.2024	2526023516224000057	14.05.2024
0832200006624000129	29.02.2024	0832200006624000316	09.04.2024	2526023516224000058	14.05.2024
0832200006624000150	04.03.2024	0832200006624000317	09.04.2024	2526023516224000059	14.05.2024
0809500000323003002	21.08.2023	0809500000323003519	06.10.2023	2132613445023000099	07.11.2023
0815500000523007878	10.08.2023	0815500000523009276	28.09.2023	2213013525023000184	01.11.2023
0131300040422000046	17.10.2022	0131300040422000047	10.11.2022	3361900489522000041	02.12.2022

Новые закупки конкурентным способом проводились заказчиками в восьми случаях из десяти, при этом соответствующее размещение Извещения

¹ В столбце указаны реестровые номера новых закупок. Отсутствие реестрового номера указывает на закупку у единственного подрядчика (исполнителя).

об осуществлении закупки в ЕИС проводилось заказчиками через 1,5-3 месяца после размещения первоначального извещения об осуществлении закупки.

В двух случаях муниципальные заказчики не проводили конкурентные закупки, а осуществляли закупки у единственного подрядчика (исполнителя) в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»² и пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Необходимо отметить, что первоначально по закупке (реестровый № 0304300070522000001) решением Кабардино-Балкарского УФАС³ полученная жалоба была признана обоснованной в отношении неправомерного признания победителем определения подрядчика ООО «ХагСтройторг». При этом заказчик⁴ воспользовался своим правом, предоставленным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и заключил контракт с ООО «ХагСтройторг» как с единственным подрядчиком (исполнителем).

В отношении закупки (реестровый № 0128200000123002184) решением ФАС России полученная жалоба была признана обоснованной в части признания неправомерно осуществленного объединения заказчиком⁵ в один предмет закупки выполнения строительных работ и поставки оборудования, поскольку указанные товары, работы образуют разные товарные рынки, не обладают какими-либо родовыми, однородными признаками, а также не

² Решением высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, были установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях.

³ Решение по делу от 24 марта 2022 г. № 007/06/99-148/2022.

⁴ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" с.п. Анзорей Лескенского муниципального района КБР.

⁵ Управления архитектуры и строительства администрации города Владимира.

имеют функциональную и технологическую связь между собой, что приводит к необоснованному ограничению количества участников закупки.

Вместе с тем заказчик заключил контракт с единственным подрядчиком (исполнителем) без устранения указанного выше нарушения, в котором в обязательства подрядчика помимо выполнения им строительно-монтажных работ включены обязательства по поставке оборудования, относящиеся к средствам обучения и воспитания (мебель, инвентарь, пособия).

Таким образом, упраздненная в настоящее время норма законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок позволила отдельным заказчикам не учитывать решения ФАС России и осуществлять закупки с нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ.