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Приложение № 5
[bookmark: _GoBack]Перечень объектов капитального строительства АО «Крымэнерго» на 1 декабря 2024 года

	№
	Наименование объекта
	Сокращенное наименование
	Плановый срок ввода объекта
	Стоимость проекта, млн рублей
	Статус реализации

	1
	Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская–Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская - Восход с отпайками на ПС 220 кВ (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе ПИР)
	ПС Кафа
	2024
	1 449,2
	Ведутся СМР

	2
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Алушта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). «Первый этап строительства реконструкция, проектные и изыскательские работы» Строительство ПС Заря
	1 этап, ПС Заря
	2023
	1 225,4
	Введен в эксплуатацию

	3
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Второй этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Заря» 
	2 этап
	2025
	1 832,9
	СМР не начаты

	4
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Третий этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Заря» 
	3 этап
	2025
	1 689,6
	СМР не начаты

	5
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Четвертый этап строительства: Реконструкция ПС Алупка
	4 этап, ПС Алупка
	2022
	917,9
	Введен в эксплуатацию

	6
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Пятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь–Алупка"
	5 этап
	2027
	1 795,1
	СМР не начаты

	7
	Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе ПИР)
	ПС Донузлав
	2023
	265,2
	Введен в эксплуатацию

	8
	Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе ПИР)
	Строительство СМПР
	-
	0
	СМР не планируются

	9
	Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе ПИР)
	ПС Дарсан
	2022
	274,8
	Введен в эксплуатацию

	10
	Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе ПИР)
	ПС Лучистое
	2022
	216,3
	Введен в эксплуатацию

	11
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)"
	6 этап, ПС Гаспра
	2025
	997,5
	Ведутся СМР

	12
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра–Заря"
	7 этап
	2027
	659,96
	СМР не начаты

	13
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)"
	8 этап, 
ПС Ялта
	2026
	855,8
	СМР не начаты

	14
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка–Ялта"
	9 этап
	2027
	768,3
	СМР не начаты

	15
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)"
	10 этап, 
ПС Дарсан
	2026
	1 569,8
	СМР не начаты

	16
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра–Дарсан"
	11 этап
	2027
	905,9
	СМР не начаты

	17
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)"
	12 этап, ПС Массандра
	2027
	1 097,9
	СМР не начаты

	18
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан–Массандра"
	13 этап
	2027
	543,9
	СМР не начаты

	19
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)"
	14 этап, ПС Гурзуф
	2026
	825,3
	СМР не начаты

	20
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Дарсан"
	15 этап
	2027
	760,3
	СМР не начаты

	21
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)"
	16 этап, ПС Артек
	2025
	978,7
	Ведутся СМР

	22
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек–Массандра"
	17 этап
	2027
	296,6
	СМР не начаты

	23
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)"
	18 этап, ПС Шарха
	2027
	1 017,4
	СМР не начаты

	24
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Шахра"
	19 этап
	2027
	646,9
	СМР не начаты

	25
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)"
	20 этап, ПС Алушта
	2026
	1 394,1
	СМР не начаты

	26
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта - Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое - Шарха"
	21 этап
	2027
	829,8
	СМР не начаты

	27
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)"
	22 этап, ПС Лучистое
	2025
	1 376,4
	Ведутся СМР

	28
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта–Аянская"
	23 этап
	2027
	883,9
	СМР не начаты

	29
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Двадцать четвертый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта–Лучистое с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое  (включая ПИР)
	24 этап
	2027
	565,9
	СМР не начаты

	30
	Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ ЛЭП 10 кВ в РП-10 кВ
	ПС Миндальная
	2023
	1 562,0
	Введен в эксплуатацию

	31
	Строительство ПС 220 кВ Газовая с сооружением заходов от КВЛ 220 кВ Тамань–Кафа № 3 до ПС 220 кВ Газовая, с образованием ЛЭП 220 кВ Тамань–Газовая и ВЛ 220 кВ Газовая–Кафа
	ПС Газовая
	2027
	2 104,3
	Работы не начаты
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