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	№
	Объекты строительства
	ФАИП
	Остаток ДС, млн руб.
	СМР

	1
	«Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)»
	96322, 208946
	445,5
	Проводятся СМР - 30.06.2024 

	2
	«Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 МВАр (в том числе проектно-изыскательские работы)»
	96442, 208949
	13,0
	СМР завершены 28.12.2023

	3
	«Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 МВАр (в том числе проектно-изыскательские работы)»
	96562, 208952
	22,3
	СМР завершены 30.12.2022

	4
	«Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 МВАр (в том числе проектно-изыскательские работы)»
	96602
	2,1
	СМР завершены 26.04.2022

	5
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская-Ялта-Лучистое в двухцепном исполнении. Четвертый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 Алупка»
	205068, 208957
	6,4
	СМР завершены 16.12.2022

	6
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская-Ялта-Лучистое в двухцепном исполнении. Первый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 Заря»
	205063, 208954
	2,6
	СМР завершены 29.12.2023

	7
	«Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ» и поставка оборудования для обеспечения его эксплуатации»
	211238
	23,9
	СМР завершены 18.12.2023

	8
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)»
	208064, 208959
	52,1
	Проводятся СМР - 31.12.2025

	9
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)»
	208075, 208978
	538,0
	 Проводятся СМР - 31.12.2025

	10
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)»
	208081, 208985
	255,2
	 Проводятся СМР - 31.12.2025

	11
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10».
	205065, 208955
	1 091,0
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2030

	12
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС- 10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10
	205066, 208956
	1 261,4
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2030

	13
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10
	205069
	72,2
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2028

	14
	Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы).
	96482, 208950
	367,7
	исключен ввиду отсутствия необходимости

	15
	Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы
	96522
	12,6
	ввиду отсутствия необходимости

	16
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательные работы) Седьмой этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110кВ Алупка-Ялта на участке от ПС 110кВ Алупка до местоположения ПС 110кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая пир), с демонтажем существующей ВЛ 110кВ Гаспра-Алупка»
	208065
	15,7
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2028

	17
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)».
	208066
	1,0
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2027

	18
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВГаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра».
	208067
	20,7
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2028

	19
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта -  Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)»
	208068
	1,5
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2026

	20
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВГаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан».
	208070, 208971
	52,2
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2028

	21
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)».
	208071
	1,6
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2027

	22
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВДарсан–Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВДарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Дарсан на участке от ПС 110 кВДарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВДарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра–Дарсан».
	208072
	25,5
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2029

	23
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)».
	208073
	1,3
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2027

	24
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: «Реконструкция ЛЭП 110 кВ Гурзуф-Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110кВ Артек-Массандра на участке от ПС 110кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110кВ Массандра (включая пир) с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф–Массандра».
	208074
	35,6
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2030

	25
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Артек–Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф».
	208076
	0,6
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2030

	26
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)».
	208077
	1,5
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2027

	27
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф–Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта–Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха–Артек».
	208078
	8,3
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2029

	28
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)».
	208079
	3,8
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2027

	29
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта–Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое–Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта–Шарха».
	208080
	38,8
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2029

	30
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта–Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое–Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое–Шарха».
	208082
	27,3
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2029

	31
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: «Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта–Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта–Лучистое».
	208083
	20,6
	не заключен контракт на СМР;
СМР-31.12.2030

	32
	Строительство комплекса ПС–330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС-330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129) с подключением линией электропередач и 330 кВ к ТЭС-330кВ Балаклавская
	208988
	9,9
	разработанная ПСД передана в федеральную собственность

	х
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