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	Приложение № 8 к отчету о результатах контрольного мероприятия от «    » ________ 2023 г. № 



Сводная таблица эффективности использования бюджетных средств, направленных на мероприятия по сейсмоусиление объектов в Республике Ингушетия

	1. Критерии аудита эффективности: 
	Уровень достижения

	
	не достигнут

	1. Запланированные значения результатов использования средств на сейсмоусиление объектов достигнуты.
	До настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию объекты: 
1. строительство школы на 320 мест в г. Карабулак;
2. строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г. Сунжа;
3. реконструкция средней общеобразовательная школы № 3 г. Назрань.
В результате фактического отсутствия финансирования из федерального бюджета показатель достижения уровня технической готовности указанных объектов на 1 января 2022 года не достигнут, на момент проведения контрольного мероприятия их фактическая строительная готовность составила 97,6 %, 89,0 % и 76,0 %  соответственно.

	2. Неиспользованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), направленных на сейсмоусиление объектов в рамках ГП-05 и государственной программы субъекта Российской Федерации, отсутствуют.
	не достигнут

	
	В 2020 году Минстроем России бюджетные ассигнования на мероприятия по сейсмоусилению трех объектов РИ уменьшен путем отзыва лимитов бюджетов обязательств в объеме 368,3 млн рублей , в том числе на строительство школы на 320 мест в г. Карабулак,  поликлиники на 300 посещений в смену в г. Сунжа и реконструкцию средней общеобразовательная школы № 3 г. Назрань.

	3. Необходимость выделения дополнительных финансовых ресурсов отсутствует.
	не достигнут

	
	На завершение строительства (реконструкции) объектов: строительство школы на 320 мест в г. Карабулак; строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г. Сунжа; реконструкция средней общеобразовательная школы № 3 г. Назрань. необходимо дополнительно 386,6 млн рублей, в том числе 367,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

	4. Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации ГП-05 и государственной программы Республики Ингушетия на сейсмоусиление объектов, отсутствует.
	не достигнут

	
	Увеличение объемов финансовых ресурсов на строительство и реконструкцию объектов, составило на момент проведения контрольного мероприятия 42,1 млн. рублей.

	5. Построенные (сейсмоусиленные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности введены в эксплуатацию.
	не достигнут

	
	объекты незавершенного строительства «Строительство школы на 320 мест в 
г. Карабулак» и «Реконструкция МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Назрань», числящиеся на балансе Минстроя РИ, фактически введены в эксплуатацию (осуществляется учебный процесс) без получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

	6. Построенные (сейсмоусиленные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности используются по назначению.
	не достигнут

	
	Объект: Поликлиника на 300 посещений в смену в г. Сунжа:
1. не на полную мощность функционирует дневной стационар (из запланированных проектом строительства размещением 60 коек фактически оборудовано 31 койко-место с дневным пребыванием пациентов);
2. не используются помещения подвального этажа в соответствии с предусмотренным проектной документацией назначением (за исключением технических помещений);
3. не используется по назначению помещение пищеблока, оборудованное в соответствии с требованиями проектной документации.

	7. Объекты незавершенного строительства в рамках реализации мероприятий по сейсмоусилению объектов (за исключением объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с графиком производства работ) отсутствуют.
	не достигнут

	
	По состоянию на 1 октября 2020 г. на счете 106.11 числятся объекты незавершенного строительства на общую сумму 908 980,1 тыс. рублей, в том числе:
«Строительство школы на 320 мест в г. Карабулак» на сумму 126 762,7 тыс. рублей;
«Реконструкция МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Назрань» на сумму 234 450,6 тыс. рублей;
«Строительство ГКОУ «Основная общеобразовательная школа с. п. Сурхахи» на 320 мест» на сумму 210 115,5 тыс. рублей; 
«Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в г.Сунжа» на сумму 337 651,3 тыс. рублей.



