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                                                                      Вопросы и критерии к цели № 2 (аудит эффективности)
	Вопросы и критерии
	Достижение критерия
	Комментарии

	Вопрос 1. Оценить достижение планируемых результатов при осуществлении мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в субъектах Российской Федерации.

	Мероприятия по сохранению культурного наследия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
	Выполнен частично
	В целом, запланированные мероприятия федерального проекта выполнены. Однако, имеет место перенос сроков и исключение мероприятий, по которым не обеспечено первоначальное выполнение мероприятий. 
Так, в установленные сроки (2022 год) объект Саратовской области «Театр оперы и балета» в эксплуатацию не введен, сроки ввода перенесены на 2024 год. Первоначально запланированный уровень технической готовности не достигнут ни в 2020 году, ни в 2021, ни в 2022 году. Протоколом заочного голосования членов управляющего совета государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» от 29 декабря 2022 г. № 2 результат по Саратовской области исключен из федерального проекта.
Сроки завершения ремонтно-реставрационных работ на Объекте «Ленинский мемориальный центр» неоднократно переносились: с 31.12.2024 на 31.12.2025, позднее на 31.12.2026.

	Запланированные результаты выполнения мероприятий по сохранению объектов культурного наследия достигнуты.
	Выполнен частично
	В целом, результаты по мероприятиям федерального проекта достигнуты. Однако, выполнение во многом достигнуто за счет корректировки первоначальных планов.
Так, протоколом заочного голосования членов управляющего совета государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» от 29 декабря 2022 г. № 2 утверждены изменения значений результата федерального проекта «Построены, реконструированы объекты региональных учреждений культуры» – с 8 до 6 объектов в 2022 году, показателя «Количество построенных, реконструированных объектов региональных и муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)» с 12 до 8 в 2022 году.
  В случае сохранения первоначальной версии паспорта проекта в 2022 году результаты не были бы достигнуты по 8 мероприятиям из 18, а в 2023 году по 4 мероприятий из 15.
Саратовской областью не достигнуты:
- первоначально запланированные значения показателя «Количество построенных, реконструированных объектов региональных и муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)» (1 объект в 2022 г.) и результата «Построены, реконструированы объекты региональных учреждений культуры» (1 объект на 31 декабря 2022 г.) федерального проекта;
- в 2020-2022 годах результаты предоставления субсидии из федерального бюджета, установленные соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета;
- в 2021-2022 годах показатель технической готовности объекта, установленный государственной программой Саратовской области «Культура Саратовской области».

	Вопрос 2. Оценить использование федеральных и иных ресурсов при реализации мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в субъектах Российской Федерации.

	Бюджетные ассигнования на сохранение объектов культурного наследия использованы в соответствии с плановыми значениями, неисполненные бюджетные ассигнования отсутствуют.
	Выполнен частично
	В ряде случаев бюджетные ассигнования не исполнены:
Министерством культуры Саратовской области за 2021 год не исполнены бюджетные ассигнования 290 756,7 тыс. рублей при проведении работ на объекте «Театр оперы и балета», 
Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области при проведении работ на объекте «Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря» бюджетные ассигнования за 2023 год не исполнены в размере 205 020,7 тыс. рублей


	Все объекты культурного наследия, мероприятия, по сохранению которых осуществлены за счет государственной поддержки, эксплуатируются по назначению (не простаивают). 
	не выполнен
	Не введены в первоначально установленные сроки объекты:
«Ленинский мемориальный комплекс»,
Театр оперы и балета в Саратове,
«Торговый дом братьев Махунцевых» (г. Балаково).

	Динамика количества объектов культурного наследия, по которым имущественные права передаются юридическим или физическим лицам с условием соблюдения требований, предусмотренных охранными обязательствами, либо проведения работ на объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, положительна.
	
нет возможности оценить
	Количество объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии ежегодно увеличивается. Информация, имеющаяся в распоряжении Минкультуры России  и полученная в ходе проверки от субъектов Российской Федерации, не достаточна для оценки влияния мероприятий по передаче имущественных прав физическим и юридическим лицам для определения влияния на сохранение объектов культурного наследия.

	Вопрос 3. Оценить влияние мероприятий федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» на достижение показателей  по сохранению культурного наследия.

	Мероприятия федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» оказывают положительное влияние на достижение показателей по сохранению культурного наследия
	не выполнен
	Федеральный проект не оказывает существенного влияния на сохранение объектов культурного наследия в силу следующих причин:
- незначительности объемов финансирования по сравнению с общим количеством объектов культурного наследия;
-  наличия различных программ, решающих задачи в сфере сохранения культурного наследия.



