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Информация
[bookmark: _GoBack]о выставленных штрафных санкциях в адрес АО «Крымэнерго»

	Реквизиты претензии (требования)
	Наименование проекта (мероприятия) с порядковым номером в соответствии с приложением № 3 к ДБИ
	Наименование показателя результативности
	Срок, на который запланировано достижение показателя результативности
	Количество дней просрочки достижения показателя результативности на момент выставления требования
	Размер штрафных санкций за каждый день просрочки в соответствии с приложением № 4 к Договору, руб.
	Штрафные санкции в соответствии с приложением № 4 к Договору без учета п. 5.2.3 Договора, руб.
	Общий объем капитальных вложений по проекту (мероприятию), руб.
	Штрафные санкции с учетом п. 5.2.3 Договора (не более 5 % от общего объема капитальных вложений для промежуточных показателей результативности) руб.
	Оплата штрафных санкций АО «Крымэнерго» (да/нет)

	от 16.09.2020 
№ ЕГ-11212/08
	Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская - Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская - Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2020
	165
	100 000
	16 500 000
	32 503 000
	1 625 150,0
	нет

	
	Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы).
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2020
	165
	100 000
	16 500 000
	15 657 000
	782 850,0
	нет

	
	Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы).
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2020
	165
	100 000
	16 500 000
	31 815 000
	1 590 750,0
	нет

	
	Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы).
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2020
	165
	100 000
	16 500 000
	110 378 000
	5 518 900,0
	нет

	
	Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы).
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2020
	165
	100 000
	16 500 000
	15 657 000
	782 850,0
	нет

	от 08.05.2023 
№ ЕГ-7144/05
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта -Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра -Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь -ПС-10»
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2021
	765
	100 000
	76 500 000
	72 290 240
	3 614 512,0
	нет

	от 01.08.2023 
№ ЕГ-11993/05
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)».
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	31.12.2022
	5
	100 000
	500 000
	34 560 670
	500 000,0
	да

	
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)».
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	31.12.2022
	191
	100 000
	19 100 000
	37 834 750
	1 891 737,5
	да

	
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)».
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	31.12.2022
	78
	100 000
	7 800 000
	31 151 260
	1 557 563,0
	да

	
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Шарха. (включая ПИР)».
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	31.12.2022
	191
	100 000
	19 100 000
	34 920 620
	1 746 031,0
	да

	от 11.06.2024 
№ ЕГ-9074/05
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Артек -Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек - Гурзуф»
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2021
	1077
	100 000
	107 700 000
	13 879 110
	693 955,5
	нет

	
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф - Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта - Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха - Артек»
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2021
	1121
	100 000
	112 100 000
	30 276 790
	1 513 839,5
	нет

	
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: «Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта - Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое - Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта - Шарха»
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2021
	1057
	100 000
	105 700 000
	38 837 720
	1 941 886,0
	нет

	
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта - Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое - Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха»
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2021
	1101
	100 000
	110 100 000
	27 311 620
	1 365 581,0
	нет

	
	«Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: «Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта - Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта - Лучистое»
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы
	30.03.2021
	1063
	100 000
	106 300 000
	36 476 660
	1 823 833,0
	нет




