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к Отчету о результатах
контрольного мероприятия
Сводная таблица эффективности использования бюджетных средств, направленных на мероприятия по сейсмоусиление объектов в Карачаево-Черкесской Республике 
	1. Запланированные значения результатов использования средств на сейсмоусиление объектов достигнуты.
	не достигнут

	
	1. До настоящего времени не завершено строительство объекта «Котельная в северной части г. Черкесск» (установленный проектом организации строительства срок строительства превышен более чем в два раза (работы по строительству объекта осуществлялись порядка 4 лет 9 месяцев), строительная готовность объекта составляет 94 %, в предусмотренные контрактом сроки работы не окончены.
2. Процент заселения многоэтажного, многоквартирного жилого дома на 525 квартир общей площадью 28,3 тыс. кв. м (МКД № 1), введенного в эксплуатацию в 2018 году, составил только 72,6 %; не заселен многоэтажный, многоквартирный жилой дом на 368 квартир общей площадью 28,3 тыс. кв.м, введенный в эксплуатацию в 2019 году.

	2. Неиспользованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), направленных на сейсмоусиление объектов в рамках ГП-05 и государственной программы субъекта Российской Федерации, отсутствуют.
	достигнут

	
	неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов отсутствуют.

	3. Необходимость выделения дополнительных финансовых ресурсов отсутствует.
	без оценки

	
	Недостаточность финансовых ресурсов при строительстве многоэтажных, многоквартирных жилых домов (МКД № 3,4 и 5) и жилого комплекса в северной части г. Черкесска привело к переносу сроков завершения работ на декабрь 2025 года.
Предусмотренные в 2020–2022 годах средства на жилищное строительство составляют 4 193,7 млн рублей, или 54,2 % сметной стоимости строительства объектов (7 732,2 млн рублей).
Выделение дополнительных финансовых ресурсов отсутствует. 

	4. Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации ГП-05 и государственной программы Карачаево-Черкесской Республике на сейсмоусиление объектов, отсутствует.
	достигнут

	
	увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, отсутствует

	5. Построенные (сейсмоусиленные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности введены в эксплуатацию.
	достигнут

	
	До настоящего времени из трех секций объекта «Котельная в северной части г. Черкесск» введена в эксплуатацию одна (установленный проектом организации строительства срок строительства объекта превышен более чем в два раза.

	6. Построенные (сейсмоусиленные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности используются по назначению.
	не достигнут

	
	 До настоящего времени объекты, строящиеся в рамках соглашений  2019-2022 года, не введены в эксплуатацию

	7. Объекты незавершенного строительства в рамках реализации мероприятий по сейсмоусилению объектов (за исключением объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с графиком производства работ) отсутствуют.
	не достигнут

	
	На балансе Дирекции капстроительства числится объект незавершенного строительства «Котельная в северной части г. Черкесск» стоимостью 600 465,2 тыс. рублей. 




