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Приложение № 10
к отчету о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ факторов, влияющих на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, в условиях глобального энергоперехода»






[bookmark: _GoBack]Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию ГИС «Энергоэффективность», в рамках установленных критериев
	1. Критерий аудита эффективности: 
запланированные при предоставлении бюджетных средств и иных ресурсов значения показателей результативности использования средств достигнуты
	не достигнут

	
	Запланированные при предоставлении бюджетных средств и иных ресурсов значения показателей результативности не достигались:
В 2019, 2020 годах в рамках реализации подпрограммы Д «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» не исполнен показатель «Доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей деятельности ГИС» - при плановом значении 96 % и 98 % соответственно, фактически составил 0 % по причине того, что текущая версия ГИС «Энергоэффективность» в указанный период не функционировала.

	2. Критерий аудита эффективности:
неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на реализацию мероприятий, отсутствуют
	не достигнут

	
	В 2019 году заключен государственный контракт на общую сумму 39 400,0 тыс. рублей, в рамках которого выполнены работы только по этапу № 1 на сумму 
12 135,0 тыс. рублей, после чего контракт был расторгнут  по причине неисполнения его условий подрядчиком. Остаток неиспользованных в 2019 году средств на реализацию запланированных мероприятий по модернизации ГИС «Энергоэффективность» составил 
27 264,8 тыс. рублей. 

	3. Критерий аудита эффективности:
сроки реализации запланированных мероприятий не нарушены
	не достигнут

	
	 Сроки реализации мероприятий нарушались:
В 2019 году не исполнены обязательства по вводу в эксплуатацию ГИС «Энергоэффективность», что оказало влияние на своевременную реализацию основного мероприятия подпрограммы Д: «обеспечение функционирования ГИС «Энергоэффективность» в целях информационного обеспечения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	4. Критерий аудита эффективности:
запланированные мероприятия по модернизации 
ГИС «Энергоэффективность» обеспечили необходимый уровень открытости и полноты данных
	не достигнут

	
	Расходы на модернизацию и сопровождение ГИС «Энергоэффективность» с 2019 года составили 82,9 млн рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию осуществлен в декабре 2021 года, при этом не обеспечен необходимый уровень открытости и полноты данных:
1. Не обеспечены условия для полноценного функционирования ГИС, вследствие чего функциональные модули сбора сведений в большинстве своем не содержат либо содержат не в полном объеме информацию, обязанность загрузки которой возложена на уполномоченные федеральные (региональные) органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 
2. Размещенная на официальном сайте оператора ГИС «Энергоэффективность» информация в целях предоставления лицам, организациям, органам государственной власти и местного самоуправления не дифференцирована по субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям. 

	5. Критерий аудита эффективности:
проведенные мероприятия по энергоэффективному капитальному ремонту МКД обеспечили достижение запланированного уровня экономии ресурсов

	не применим 

	
	




