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План работы на 2023 год пункт 3.11.0.2, сроки проведения 1 ноября 2022 – 28 февраля 2023, проверяемый период 1 Января – 31 Декабря 2022, контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Приморского края на строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае в 2022 году» Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Приморский край, г. Владивосток)
	
	
	
	
	
	
	

	Объект контроля
	Главный распорядитель бюджетных средств1
	Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения
	Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)
	Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о  результатах контрольного мероприятия)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Реквизиты протокола об административной ответственности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	пункт 4.3.6 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249
	1.3.10 Нарушение порядка и (или) (условий) предоставления из бюджета субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту )
	2222133361. В 2022 году Министерством допущены нарушения обязательств, установленных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077 (далее – Соглашение № 077) и от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249 (далее – Соглашение № 249), в части обеспечения представления (своевременного представления) Росавтодору в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») соответствующих отчетов. 
В нарушение пункта 4.3.6 Соглашения № 249 отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на 1 мая 2022 года представлен Министерством Росавтодору в ГИИС «Электронный бюджет» 9 июня 2022 года, то есть с нарушением установленного срока (ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем) на 30 дней.
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	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	пункт 4.3.6 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077
	1.3.10 Нарушение порядка и (или) (условий) предоставления из бюджета субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту )
	2293934546. В 2022 году Министерством допущены нарушения обязательств, установленных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077 (далее – Соглашение № 077) и от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249 (далее – Соглашение № 249), в части обеспечения представления (своевременного представления) Росавтодору в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») соответствующих отчетов. 
В нарушение пункта 4.3.6 Соглашения № 077 отчет о достижении значений показателей результативности за 2021 год представлен Министерством Росавтодору 13 января 2022 года, то есть с нарушением установленного срока (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем) на 3 дня.
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	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	пункт 4.3.6 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077
	1.3.10 Нарушение порядка и (или) (условий) предоставления из бюджета субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту )
	2210613729. В 2022 году Министерством допущены нарушения обязательств, установленных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 108-07-077 (далее – Соглашение № 077) и от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249 (далее – Соглашение № 249), в части обеспечения представления (своевременного представления) Росавтодору в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») соответствующих отчетов. 
В нарушение пункта 4.3.6 Соглашения № 077 отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства представлены Министерством Росавтодору с нарушением установленного срока (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем): за VI квартал 2021 года – 10 февраля 2022 года, за I, II и III кварталы 2022 года – 18 ноября 2022 года, то есть на 36 дней, 197 дней, 141 день и 43 дня (соответственно).
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	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	статья 309, часть 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункт 2.3.9 договора от 19 ноября 2018 г. 
№ 18-5147, заключенного Министерством с Акционерным обществом «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») на осуществление работ по переустройству (выносу) участка воздушной линии электропередач BJI-6 кВ Ф.29 ПС «Береговая 2» от опоры №212/6 до опоры №212/5
	4.44 Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	2212880675. В нарушение статьи 309, части 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 2.3.9 договора от 19 ноября 2018 г. 
№ 18-5147, заключенного Министерством с Акционерным обществом «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») на осуществление работ по переустройству (выносу) участка воздушной линии электропередач BJI-6 кВ Ф.29 ПС «Береговая 2» от опоры №212/6 до опоры №212/5, Министерством в установленный срок (в течение 10 календарных дней после завершения работ и проведения испытаний) не выполнено обязательство по передаче АО «ДРСК» правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные под опорами переустроенного участка, работы по переустройству которого были завершены 15 июля 2021 года, в том числе соглашения об установлении сервитута и решения об установлении публичного сервитута.
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	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	пункт 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года № 841/пр
	4.22 Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта (объектов),  определения  и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги
	2273126106. Министерством в рамках подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предусматривающего возможность изменения существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, осуществлен расчет увеличения сметы государственного контракта на строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 (далее – Объект 1) с нарушением Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года № 841/пр (далее – Методика № 841/пр). 
В нарушение пункта 14.2 Методики № 841/пр, которым установлен порядок расчета новой цены работ по откорректированной смете, содержащий формулы расчета, включающие показатели цены работ по действующей смете контракта, цены работ, выполненных и принятых заказчиком, Министерством при расчете новой цены работ приняты некорректные, неподтвержденные первичными документами исходные данные. 
Так, Министерством стоимость государственного контракта учтена в расчете в размере 23 982,2 млн. рублей, объем выполненных и принятых работ – 
18 613,6 млн. рублей, удорожание строительства Объекта 1 – 1 943,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 632,4 млн. рублей.
При этом фактически стоимость государственного контракта составляет 24 102,6 млн. рублей, объем выполненных и принятых работ на 1 ноября 2022 года – 22 415,1 млн. рублей, увеличение стоимости работ по Объекту 1 на основании откорректированной сметы на 1 ноября 2022 года – 1 810,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 520,5 млн. рублей, что на 111,9 млн. рублей меньше новой цены работ, рассчитанной Министерством.
В результате бюджету Приморского края по соглашению от 9 ноября 2022 г. № 108-09-2022-251 предоставлена субсидия на реализацию Объекта 1 в объеме 1 632,4 млн. рублей, что на 111,8 млн. рублей (расчетно) превышает цену работ, рассчитанную в соответствии с Методикой № 841/пр. 
Указанное соглашение расторгнуто сторонами 17 ноября 2022 года.
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	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункт 3.9 государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство Объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация»
	1.3.15 Нарушение порядка проведения строительного контроля за ходом строительства объекта капитального строительства, а также ненадлежащее его осуществление
	2207458614. Контроль за строительством Объекта 1, предусмотренный статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.9 государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство Объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация», осуществляется Министерством не должным образом.
В общих журналах работ отсутствуют подтверждающие выполнение работ подписи уполномоченных представителей ООО «Трансстроймеханизация», в том числе: в общем журнале работ № 43 – с 25 декабря 2021 года по 8 сентября 2022 года; в общем журнале работ № 46 – с 7 ноября 2021 года по 15 сентября 2022 года; в общем журнале работ № 48 – с 24 февраля по 25 октября 2022 года; в общем журнале работ № АД-17 – с 17 ноября 2021 года по 12 августа 2022 года; в общем журнале работ 
№ А6-ЛОС-2 – с 23 июля 2021 года по 12 ноября 2021 года, что не соответствует пункту 9 Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7 (далее – Порядок № 7), согласно которому записи в общем журнале работ подписываются в том числе уполномоченными представителями застройщика, лица, осуществляющего строительство.
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	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункт 3.9 государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство Объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация»
	1.3.15 Нарушение порядка проведения строительного контроля за ходом строительства объекта капитального строительства, а также ненадлежащее его осуществление
	2279703770. Контроль за строительством Объекта 1, предусмотренный статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.9 государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство Объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация», осуществляется Министерством не должным образом.
При производстве работ по строительству автодороги подрядной организацией ООО «Трансстроймеханизация» в общих журналах работ № 43, № 46, № 48, № А6-ЛОС-2 не заполнен раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства», что не соответствует пункту 8.1 Порядка № 7, согласно которому указанный раздел заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех представителях инженерно-технического персонала, занятых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.
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	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	статьи 309, 711 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации
	4.45 Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	2269552532. В ходе контрольного мероприятия выявлены факты приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям государственного контракта 
от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного Министерством и ООО «Трансстроймеханизация» (далее – госконтракт № 628/16), на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» (далее – объект).
В нарушение статей 309, 711 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации Министерством приняты и оплачены работы по укреплению конусов пяти мостов и русел водотоков камнем, размер которого не соответствует размерам, установленным в проектной документации, на общую сумму 28,7 млн. рублей (расчетно).
Так, в рамках госконтракта № 628/16 в соответствии с проектной документацией фракция камня при устройстве каменной наброски или призмы (выкладка поверхности конусов камнем) и подпорных стенок из коробчатых габионов с заполнением камнем (укрепление откосов конусов и русла габионами) при строительстве моста через р. Лиановку на ПК 233 + 34,78 должна составлять 150–200 мм.
В соответствии с актом приемки выполненных работ по форме КС-2 
от 25 августа 2022 г. № 96-98/К-М и № 99-114-М, от 23 сентября 2022 г. № 168 указанные работы приняты и оплачены Министерством в объеме 22,4 млн. рублей (расчетно).
Контрольные замеры показали, что фактические размеры камня не соответствуют размерам фракции, определенной проектно-сметной документацией, и составляют 140–320 мм.
Также проведенными в ходе контрольного мероприятия замерами установлено, что Министерством приняты и оплачены работы по укреплению откосов конусов камнями, фракция которых не соответствует фракции, определенной проектно-сметной документацией (фактические размеры камня составляют 60–320 мм):
на мосту через ручей на ПК 100 + 32,44 на общую сумму 3,3 млн. рублей (расчетно) КС-2 от 25 августа 2022 г. № 115-164-М, от 25 октября 2022 г. № 176;
на мосту через старицу р. Шкотовка на ПК 83 + 66,49 на общую сумму 1,8 млн. рублей (расчетно) КС-2 от 25 августа 2022 г. № 32-59/К-М и 
№ 115-164-М, от 25 октября 2022 г. № 176;
на мосту через ручей на ПК 5 + 90 на общую сумму 0,7 млн. рублей (расчетно) КС-2 от 25 октября 2022 г. № 176;
на мосту через р. Шкотовку на ПК 34 + 28,8 на общую сумму 0,5 млн. рублей (расчетно) КС-2 от 25 октября 2022 г. № 176.
Аналогичные факты приемки и оплаты Министерством работ по установке металлического барьерного ограждения на общую сумму 40,1 млн. рублей (расчетно), не соответствующих условиям госконтракта № 628/16, изложены в акте по результатам контрольного мероприятия от 5 декабря 2022 г. 
№ КМ-384/11-03.
Таким образом, приемка и оплата Министерством работ, не соответствующих условиям госконтракта № 628/16, на общую сумму 68,9 млн. рублей (расчетно) содержат признаки коррупционных правонарушений, полные и всесторонние обстоятельства совершения которых по объективным причинам не могли быть установлены в ходе проведения контрольного мероприятия и в этой связи требуют проведения дополнительных надзорных мероприятий.
	68 876,4
	

	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	статья 309, 711 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации
	4.45 Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	2208749087. В ходе контрольного мероприятия выявлены факты приемки и оплаты Министерством невыполненных работ, а также работ, не соответствующих условиям государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16, заключенного на строительство объекта 1 Министерством и ООО «Трансстроймеханизация» на общую сумму 69,1 млн. рублей (из которых приняты и оплачены Министерством работы на общую сумму 68,9 млн. рублей, которые содержат признаки коррупционных правонарушений, и работы по установке лестничных сходов на сумму 0,2 млн рублей. В ходе осмотра установлено, что на двух лестничных сходах с моста через р. Артемовка на ПК22+52,95, отсутствуют подходы из грунта. В ходе контрольного мероприятия ООО "Трансстроймеханизация" указанные работы выполнены).
	164,8
	

	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	пункт 6.1.6 Соглашения от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249
	1.3.10 Нарушение порядка и (или) (условий) предоставления из бюджета субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов и (или) соглашения о предоставлении субсидии (за исключением нарушений по пункту )
	2241688186. В нарушение пункта 6.1.6 соглашения от 25 апреля 2022 г. № 108-09-2022-249, согласно которому Росавтодор обязуется не предусматривать Объект 1, в целях софинансирования капитальных вложений в который предоставляется субсидия, в других соглашениях, Росавтодором и Правительством Приморского края 9 ноября 2022 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 108-09-2022-251 (далее – Соглашение № 251), предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2022 –2024 годах бюджету Приморского края субсидии на реализацию Объекта 1 в общем объеме 1 632,4 млн. рублей на 2022 год.
Лимиты бюджетных обязательств в рамках Соглашения № 251 доведены Росавтодором бюджету Приморского края расходным расписанием от 9 сентября 2022 г. № 00100108/1363 в полном объеме.
В ходе контрольного мероприятия Соглашение № 251 сторонами расторгнуто (дополнительное соглашение от 17 ноября 2022 г. № 108-09-2022-251/1).
	0,0
	

	Всего по разделу 1 (тыс. рублей):
	180 890,2
	

	2. Прочие нарушения и недостатки

	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	-
	XXX
	2293988206. В ходе проверки установлены значительные риски невыполнения Министерством обязательств по Соглашению № 249. 
Так, в соответствии с пунктами 4.3.3 и 4.3.4 Соглашения № 249, Министерством принято обязательство обеспечить достижение значения результата использования субсидии – протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования на 31 декабря 2022 года – 25,206 км, а также обеспечить исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства – техническая готовность Объекта 1 на конец отчетного периода (декабрь 2022 года) должна составить 100 %.
На 1 ноября 2022 года текущая техническая готовность Объекта 1 составила 93 %. 
В настоящее время по Объекту 1 проводится государственная экспертиза корректировки проектной документации по четырем участкам автодороги, подверженным оползневым процессам (предварительно увеличение стоимости строительства составляет 14 367,8 млн. рублей в ценах 2024 года).
С учетом сроков прохождения государственной экспертизы корректировки проектной документации, а также нормативных сроков выполнения работ завершение строительства Объекта 1 ожидается ориентировочно в 2024 году.
С учетом увеличения стоимости и срока строительства фактическая техническая готовность Объекта 1 на 1 ноября 2022 года составляет 55,9 % (от 40 120,5 млн. рублей).
	0,0
	

	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	-
	XXX
	2262749441. Темпы строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 (далее – Объект 1) в 2022 году увеличились незначительно. На 1 ноября 2021 года техническая готовность Объекта 1 составляла 92,8 %, на 1 ноября 2022 года – 93 %.
В период с 2009 года по 1 ноября 2022 года на строительство Объекта 1 направлено 23 970,1 млн. рублей, из них средств федерального бюджета – 19 175,3 млн. рублей.
В мае 2022 года в результате проведенной корректировки проектно-сметной документации по одному участку строительства стоимость государственного контракта от 27 декабря 2016 г. № 628/16 на строительство Объекта 1 увеличена на 16,7 % с 20 670,7 млн. рублей до 24 120,6 млн. рублей.
В связи с выявленными в 2019–2021 годах оползневыми явлениями на четырех участках строительства в 2022 году подготовлена корректировка проектно-сметной документации.
Общее удорожание строительства Объекта 1 с учетом всех корректировок проектно-сметной документации в ценах 2024 года составит расчетно 14 367,8 млн. рублей.
При этом стоимость строительства Объекта 1 вырастет по сравнению с первоначальной сметной стоимостью на 94 % и составит расчетно 40 120,5 млн. рублей.
Завершение строительства Объекта 1 с учетом сроков проведения государственной экспертизы проектной документации, а также выполнения работ ожидается в 2024 году (первоначально – в 2020 году).
С учетом увеличения срока и стоимости строительства фактическая техническая готовность Объекта 1 на 1 ноября 2022 года составляет расчетно 55,9 %.
	0,0
	

	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	пункт 2.1 государственного контракта от 29 июля 2022 г. № 264/22 Министерства с ФАУ «РОСДОРНИИ»
	XXX
	2228355393. Министерством стоимость заключенного за счет средств бюджета Приморского края государственного контракта от 29 июля 2022 г. № 264/22 (далее – госконтракт № 264/22) с ФАУ «РОСДОРНИИ» как с единственным исполнителем на осуществление строительного контроля по Объекту 1 в сумме 43,4 млн. рублей завышена на 16,5 млн. рублей (расчетно).
Так, согласно пункту 2.1 госконтракта № 264/22 цена контракта (стоимость услуги строительного контроля) определяется исходя из произведения стоимости строительно-монтажных работ в отчетном периоде, который принят в расчет в объеме 4 892,2 млн. рублей, на норматив расходов строительного контроля (0,898).
При этом фактически согласно актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 стоимость строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению в 2022 году, по результатам которого стоимость остатков строительно-монтажных работ составляет 3 060,7 млн. рублей (расчетно), что на 1 831,5 млн. рублей (расчетно) меньше стоимости указанных работ, приведенных в расчете Министерства.
С учетом полученных результатов фактическая стоимость госконтракта № 264/22 составляет 26,9 млн. рублей (расчетно) или завышена на 16,5 млн. рублей (расчетно).
20 декабря 2022 года госконтракт № 264/22 сторонами расторгнут, оплата осуществлена Министерством по фактическим затратам.
	0,0
	

	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	-
	XXX
	2267635280. Выполнение поручения Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 г. № Пр-733 об определении Правительством Российской Федерации
в месячный срок единственного исполнителя работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае» (далее – объект 2) не обеспечено.
Источники финансирования строительства объекта 2 не определены.
В настоящее время Минтрансом России, Росавтодором и Министерством прорабатывается вопрос экономической целесообразности отказа от строительства объекта 2 в пользу реконструкции участков существующей трассы А188.
В 2022 году проведены два заседания секции Научно-технического Совета Росавтодора, на которых рассмотрен вариант, предусматривающий реконструкцию участков автодороги А188 общей протяженностью 40,1 км и новое строительство (62,9 км) обходов населенных пунктов с. Петровка, г. Большой Камень, ЗАТО город Фокино, с. Душкино, г. Находка, п. Береговой.
Предварительная стоимость строительства участков объекта 2 с реконструкцией участков автодороги А188 составляет 236 482,0 млн. рублей, что на 70 396,0 млн. рублей дешевле предлагаемого ранее строительства объекта 2.
	0,0
	

	Всего по разделу 2 (тыс. рублей):
	0,0
	

	3. Неэффективное использование федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты

	3.1. Неэффективное использование средств федерального бюджета и бюджета государственных внебюджетных фондов

	3.2. Неэффективное использование федеральной собственности и иных ресурсов

	Всего по разделу 3 (тыс. рублей):
	0,0
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	1 Источник финансирования средств, при использовании которых выявлены нарушения
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