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Приложение № 2

КАРТА ИТОГОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

План работы на 2025 год пункт 3.9.0.2, сроки проведения 1 марта 2024 – 12 февраля 2025, проверяемый период 1 Января 2019 – 31 Декабря 2023, контрольное мероприятие «Аудит реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по развитию электросетевого комплекса, осуществленных акционерным обществом «Крымэнерго» в 2019–2023 годах»

	
	
	
	
	
	
	

	Объект контроля
	Главный распорядитель бюджетных средств1
	Положения и реквизиты нормативных правовых актов, являющиеся правовым основанием квалификации нарушения
	Код и наименование нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)
	Краткое описание факта нарушения / факта неэффективного использования федеральных и иных ресурсов (на основе отчёта о  результатах контрольного мероприятия)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Реквизиты протокола об административной ответственности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Нарушения согласно Классификатору нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете", /статья 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете
	2.2 Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
	2515104576. Минэнерго России не обеспечено выполнение требований статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с которой каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, который должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его окончания.
Так, по состоянию на 1 января 2024 года Минэнерго России не оформлены первичные учетные документы для отражения в регистрах бюджетного учета фактов хозяйственной жизни, связанных с принятием решений о не проведении строительно-монтажных работ и прекращением реализации в рамках бюджетных инвестиций двух объектов «Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой–Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская–Джанкой (в том числе ПИР)» (далее также – ПС Джанкой) на сумму 399 412,4 тыс. рублей и «Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе ПИР)» (далее также – Строительство СМПР) на сумму 110 378,0 тыс. рублей.
В соответствии с протоколом совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации Грабчака Е.П. от 27 апреля 2021 г. № ЕГ-129пр отмечена целесообразность строительства СМПР за счет средств субъектов электроэнергетики и решено считать возможным перераспределение средств федерального бюджета на другие объекты при условии подтверждения целесообразности и эффективности принятых технических решений. Также в соответствии с протоколом совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации Грабчака Е.П. от 8 июня 2022 г. № ЕГ-164пр принято решение о нецелесообразности дальнейшей реализации объекта ПС Джанкой. 
Перечнем объектов капитального строительства акционерного общества «Крымэнерго», в которые осуществляются бюджетные инвестиции в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 63», утвержденным приказом Минэнерго России от 17 октября 2022 г. № 1126, не предусмотрено строительство объекта ПС Джанкой (соответствующий контракт на строительство указанного объекта расторгнут), а реализация объекта Строительство СМПР предусматривается за счет средств субъектов электроэнергетики.
Несмотря на то, что с момента совершения указанных фактов хозяйственной жизни прошло более 2 и 3 лет соответственно и приняты решения о прекращении их реализации за счет средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2024 года, согласно данным оборотно-сальдовой ведомости, на забалансовом счете 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями» отражены суммы объемов произведенных бюджетных инвестиций.
	509 790,4
	

	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
	2.11 Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
	2505704206. В нарушение требований пункта 393 Инструкции о применении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкция № 157н), в соответствии с которым выбытие показателей объемов бюджетных инвестиций, реализуемых организациями (объемов целевых капитальных вложений (выполненных работ, приобретений), произведенных в рамках реализации целей бюджетных инвестиций) с забалансового учета осуществляется по завершении реализации целей бюджетных инвестиций – по окончании работ и введении в эксплуатацию объектов капитальных вложений, либо по государственной регистрации права собственности организации, реализующей цели бюджетных инвестиций, на недвижимое имущество, являющееся объектом капитальных вложений, Минэнерго России по состоянию на 1 января 2024 года не было отражено по учету выбытие объекта «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Заря (СМР и ПИР)» (далее также – ПС Заря) на общую сумму 1 027 523,0 тыс. рублей. ПС Заря введена в эксплуатацию по акту КС-11 от 31 января 2024 г. № 1-З. По информации Минэнерго России, в период проведения контрольного мероприятия 15 октября 2024 года объект ПС Заря произведено изменение в учете.
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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМЭНЕРГО"
	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 48
	1.3.17 Несоблюдение требования об обязательном проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы), проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
	2565815460. В нарушение части 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации АО «Крымэнерго» утверждена (приказ от 17 марта 2023 г. № 28/1) проектно-сметная документация в новой редакции по объекту «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: «Реконструкция ПС 110 Заря» (включая ПИР)» (далее – ПС Заря)  на основании полученного положительного заключения повторной государственной экспертизы от 28 февраля 2023 г. № 91-1-1-2-009221-2023 Государственного автономного учреждения Республики Крым «Государственная строительная экспертиза», проведенной с нарушением установленного порядка.
Так, в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2519 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в первоначальной редакции (далее – Постановление № 2519) в отношении объектов капитального строительства Республики Крым и г. Севастополя, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», сметной стоимостью, определенной на дату направления на государственную экспертизу, 1 млрд. рублей и более, повторные государственные экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства), капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, начатые до вступления в силу Постановления № 2519, проводятся федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы». Вместе с тем ООО «Энергостройкомплекс», действуя на основании доверенности от 26 января 2023 года № 34, выданной АО «Крымэнерго», направило документы на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту ПС Заря, сметная стоимость которого на дату направления на повторную государственную экспертизу (13 февраля 2023 года) составляла 1 225,4 млн рублей , в государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза».
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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМЭНЕРГО"
	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 39
	4.11 Нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок, а также порядка принятия решений комиссией
	2541358524. В нарушение части 2 статьи 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в соответствии с которой решение о создании комиссии по осуществлению закупок (далее   комиссия) принимается заказчиком до начала проведения закупки, при этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии, АО «Крымэнерго» осуществило в 2019–2021 годах следующие закупки: идентификационный код закупки 191662101488991020100100000027112000, 191662101488991020100100000017112000, 201662101488991020100100010024222451, 201662101488991020100100010034222451, 211662101488991020100100030034222451, 211662101488991020100100040044222451, 211662101488991020100100050057112451, 211662101488991020100100060067112451, 211662101488991020100100070077112451, 211662101488991020100100080087112451, не определив состав комиссии, а также ее председателя.
	0,0
	

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМЭНЕРГО"
	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр
	4.22 Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта (объектов),  определения  и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги
	2540026276. В нарушение абзаца третьего пункта 44 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр (в редакции, действующей до 11 сентября 2022 года) (далее также – Методика № 421/пр), в соответствии с которым при отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета в соответствии с пунктами 90 - 92, 112 - 115 Методики № 421/пр с учетом положений пунктов 22 и 23 Методики № 421/пр, АО «Крымэнерго» осуществило расчет сметной стоимости оборудования (система оперативного постоянного тока (далее – СОПТ) по объекту ПС Гаспра  и комплексное распределительное устройство с элегазовой изоляцией напряжением 110 кВ (далее – КРУЭ-110) по объекту ПС Артек ) не в соответствии с Методикой № 421/пр. Расчет сметной стоимости продукции произведен на основании двух коммерческих предложений. 
Так, согласно пункту 90 Методики № 421/пр при отсутствии данных по отдельным материальным ресурсам во ФГИС ЦС их сметная цена в текущем уровне формируется на основании расчета в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и результатов конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 (трех) (при наличии) производителей и (или) поставщиков в соответствии с положениями пунктов 
13 - 21 Методики № 421/пр.
Вместе с тем АО «Крымэнерго» осуществило расчет сметной стоимости  СОПТ и КРУЭ-110 на основании двух коммерческих предложений .
При этом проведенный в ходе проверки анализ показал, что по вышеуказанным оборудованиям на рынке присутствует более трех поставщиков.
	0,0
	

	Всего по разделу 1 (тыс. рублей):
	509 790,4
	

	2. Прочие нарушения и недостатки

	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	-
	XXX
	2590076563. Реализация мероприятия по строительству сетевого комплекса Нахимовская предусмотрена в двух федеральных проектах с разными сроками завершения строительства: федеральный проект «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее – ФП Крым), входящий в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее также – ГП-45), и федеральный проект «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией», входящий в государственную программу Российской Федерации «Развитие энергетики» (далее – ГП-30).
Так, в соответствии с разделом 5 ФП Крым и Планом реализации федерального проекта (приложение № 1 к паспорту ФП Крым) срок достижения результата «Построен сетевой комплекс Нахимовская в рамках деятельности Минэнерго России» установлен на 2027 год.
При этом в соответствии с Планом реализации федерального проекта (приложение № 1 к паспорту федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией») срок реализации контрольной точки «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (ПС 330/110 кВ Нахимовская)» установлен на 31 декабря 2025 года.
В этой связи требуется корректировка указанных документов в части установления единых сроков реализации строительства сетевого комплекса Нахимовская.
	0,0
	

	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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	2584963258. В соответствии с пунктом 5.2.3 договоров о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным от 21 ноября 2019 г. № 022-18-2019-002, 
от 17 ноября 2020 г. № 022-18-2020-002 при не достижении значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, Минэнерго России направляет АО «Крымэнерго» требование об уплате штрафных санкций. 
Так, за нарушение сроков достижения значений результатов предоставления бюджетных инвестиций по вышеуказанным договорам Минэнерго России за период 2020–2024 годов выставлены АО «Крымэнерго» четыре требования (претензии) о выплате штрафа от 16 сентября 2020 г. № ЕГ-11212/08  на сумму 10 300,5 тыс. рублей, от 8 мая 2023 г. № ЕГ-7144/05 на сумму 3 614,5 тыс. рублей, от 1 августа 2023 г. № ЕГ-11993/05 на сумму 5 695,3 тыс. рублей и от 11 июня 2024 г. № ЕГ-9074/05 на сумму 7 339,1 тыс. рублей.
АО «Крымэнерго» перечислено в федеральный бюджет 5 695,3 тыс. рублей по требованию (претензии) о выплате штрафа за нарушение сроков достижения значений результатов предоставления бюджетных инвестиций от 1 августа 2023 г. № ЕГ-11993/05. По остальным требованиям (претензиям) о выплате штрафа штрафные санкции АО «Крымэнерго» не уплачивались.
Согласно требованиям (претензиям) о выплате штрафа за нарушение сроков достижения значений результатов предоставления бюджетных инвестиций срок уплаты установлен в течение 25 календарных дней с момента получения вышеуказанных требований (претензий). 
При не достижении согласия путем проведения переговоров, споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением договоров, решаются в судебном порядке. При этом Минэнерго России не приняты меры по принудительному взысканию штрафных санкций в судебном порядке на общую сумму 21 254,1 тыс. рублей.
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	2520705620. Минэнерго России не воспользовалось правом, установленным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 29 сентября 2023 г. № 022-18-2023-001 (далее – ДБИ № 022-18-2023-001), в соответствии с которым получатель средств федерального бюджета (Минэнерго России) вправе в случае, если организацией (АО «Крымэнерго») не достигнуты значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 5.1.3 ДБИ № 022-18-2023-001, направлять организации требование об уплате штрафных санкций, расчет размера которых приведен а приложении № 5 к ДБИ № 022-18-2023-001.
Так, Минэнерго России не направлено требование об уплате штрафных санкций в связи с не достижением АО «Крымэнерго» значения показателя результативности по объекту «Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно- изыскательские работы)» (далее – ПС Кафа).
Согласно пункту 5.1.3 и приложению № 3 к ДБИ № 022-18-2023-001 в редакции дополнительного соглашения от 27 декабря 2023 г. № 022-18-2023-001/1 одним из показателей результативности является ввод объекта (ПС Кафа) в эксплуатацию, достижение которого запланировано на 30 июня 2024 года.
Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 28 декабря 2024 года ПС Кафа не введен в эксплуатацию, значение показателя результативности не достигнуто. При этом Минэнерго России в адрес АО «Крымэнерго» не направлялось требование об уплате штрафных санкций на общую сумму 31 854,6 тыс. рублей (расчетно).
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	2543770331. Установленные в ФП Крым показатель и результаты, характеризующие развитие энергетической инфраструктуры, позволяют оценить количественные характеристики развития электросетевого комплекса. Вместе с тем показатели, характеризующие качественные изменения электросетевого комплекса с учетом строительства новых объектов, в ФП Крым не установлены, что не позволяет оценить полученные итоговые эффекты от строительства объектов. В этой связи представляется целесообразным, учитывая высокий уровень потерь в распределительных сетях, расположенных на Крымском полуострове, дополнить ФП Крым показателем, отражающим динамику изменения уровня потерь в распределительных сетях.
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	2580101015. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» (далее - постановление Правительства № 790), государственные контракты, заключаемые в установленном порядке с исполнителями мероприятий вышеуказанной федеральной целевой программы, должны содержать условие об ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе право требования уплаты неустойки (пени) в случае нарушения иных сроков строительства объекта в размере от 0,1 до 0,3 % стоимости государственного контракта, но не более 300 тыс. рублей за каждый день просрочки.
АО «Крымэнерго» расчеты размеров неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, производились в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 790, однако в государственных контрактах размер штрафных санкций отражался без указания конкретного размера (указан диапазон от 0,1 до 0,3 %), что приводило к осуществлению расчета по минимальному размеру неустойки (пени). Например, АО «Крымэнерго» в исковом заявлении от 22 ноября 2023 г. № ГД/3058, направленном в адрес ООО «Энерго-Юг», начислена пеня за нарушение срока по разработке рабочей документации в размере 0,1 % от стоимости этапа (10 300,8 рублей за каждый день просрочки), при этом АО «Крымэнерго» имело право использовать в расчете максимальный размер неустойки (0,3 % или 30 902,4 рубля за каждый день просрочки).
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	2545894698. В ходе контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 1 октября 2024 года остатки целевых средств на лицевом счете АО «Крымэнерго» составляют 4 432,0 млн рублей.
Пунктами 5.6.2 Договоров о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным (далее   ДБИ), АО «Крымэнерго» предоставлено право направлять Минэнерго России документы, указанные в пунктах 5.2.5 ДБИ, и информацию о неисполненных обязательствах АО «Крымэнерго», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, и направлениях их использования не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом/10 рабочих дней, следующих за днем поступления АО «Крымэнерго» средств от возврата дебиторской задолженности.
Пунктами 5.2.5.1 ДБИ, Минэнерго России предоставлено право принятия решения об использовании остатка бюджетных инвестиций, не использованных на начало очередного финансового года, на цель, указанную в пункте 1.1 ДБИ, не позднее 10 рабочих дней после получения от АО «Крымэнерго» документов, обосновывающих потребность в направлении средств на цель, указанную в пункте 1.1 ДБИ либо на иную цель, определенную в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
АО «Крымэнерго» не реализовало право, предусмотренное пунктами 5.6.2 ДБИ, что привело к остановке работ по строительству объекта «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская–Ялта–Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе ПИР). Шестой этап строительства: «Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)» (далее также – ПС Гаспра).
Так, в ходе проверки установлен факт приостановки строительства ПС Гаспра в связи с неосуществлением оплаты выполненных работ со стороны АО «Крымэнерго». Согласно ДБИ  на строительство объекта в 2022–2023 годах предусмотрены целевые средства в размере 394,8 млн рублей. По состоянию на 18 октября 2024 года АО «Крымэнерго» осуществлена оплата выполненных работ на общую сумму 390,3 млн рублей. При этом в бухгалтерском учете АО «Крымэнерго» на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по вышеуказанному объекту числится кредиторская задолженность на общую сумму 45,1 млн рублей. Кроме того, по информации АО «Крымэнерго», подрядчиком были подготовлены акты выполненных работ на сумму 166,3 млн рублей.
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	[bookmark: _GoBack]2551158654. В рамках контракта от 21 января 2020 г. № 44-2 на выполнение проектно-изыскательских работ (далее   ПИР) АО «Крымэнерго» приняты и оплачены работы по объекту Строительство СМПР и ПС Джанкой, выполненные ООО «КАПШИН» на общую сумму 129,5 млн рублей.
В соответствии с протоколом совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации Грабчака Е.П. от 27 апреля 2021 г. 
№ ЕГ-129пр принято решение о реализации объекта Строительство СМПР за счет средств субъектов электроэнергетики. Кроме того, в соответствии с протоколом совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации Грабчака Е.П. от 8 июня 2022 г. № ЕГ-164пр принято решение о нецелесообразности дальнейшей реализации объекта ПС Джанкой.
Проектно-сметная документация по объектам Строительство СМПР и ПС Джанкой, разработанная за счет средств федерального бюджета, не востребована. Проведение строительно-монтажных работ по объектам за счет средств федерального бюджета не планируется. Минэнерго России неиспользованные средства на Строительство СМПР перераспределены на иные мероприятия.
Указанное свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, созданных за счет средств бюджетных инвестиций на сумму 129,5 млн рублей.
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	Всего по разделу 3 (тыс. рублей):
	129 500,0
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




	1 Источник финансирования средств, при использовании которых выявлены нарушения




