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Приложение № 2 к отчету

Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа
	Вопросы мероприятия
	Методы
	Ограничения

	Цель 1. Оценить эффективность (экономность) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по строительству Севастопольской больницы скорой медицинской помощи (второй этап) (аудит эффективности)

	1. Оценить достижение запланированных результатов реализации мероприятий по строительству Севастопольской больницы скорой медицинской помощи за счет использования бюджетных средств.
	1. Документальный и сравнительный анализ.
На основании информации, полученной из разных источников (Минстрой России, электронный бюджет (РОКС)) проводилось сравнение плановых величин и фактически достигнутых.
На основании утвержденных нормативных-правовых и правовых актов ГРБС определена потребность в финансировании, проведен сравнительный анализ с фактическими данными (проектная документация, локальные сметы, акты выполненных работ).
2. Анализ данных, опубликованных в электронном бюджете (РОКС) и в ЕИС в сфере закупок.
	Не установлены

	2. Оценить использование бюджетных средств, направленных на строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи, включая экономность.
	1. Документальный и сравнительный анализ, логический метод. Обследование.
Проведено сравнение первоначальных объемов, выделенных на строительство Объекта и итоговых значений.
Проведен анализ цен на оборудование в проектной и сметной документации.
2. Запросы объектам контрольного мероприятия.
3. Проведено обследование на предмет соответствия фактически выполненных работ документации о приемке работ.
	Не установлены

	Цель 2. Оценить соответствие деятельности государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» и общества с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой», направленной на строительство Севастопольской больницы скорой помощи (второй этап), в том числе на осуществление закупок работ, нормативным правовым актам и иным документам в сфере строительства и закупок, а также поручениям Президента Российской Федерации по строительству Объекта (аудит соответствия)

	1. Проанализировать соответствие правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства Объекта требованиям земельного и градостроительного законодательства.
	Документальный анализ.
Анализировались правоустанавливающие документы на соответствие их Градостроительному и Земельному кодексу. 
	Не установлены

	2. Проанализировать соблюдение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации при строительстве Объекта.
	Документальный и сравнительный анализ.
Проведен анализ соответствия внесенных изменений в проектно-сметную документацию требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.
	Не установлены

	3. Проверить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при организации закупок по строительству Объекта.
	Документальный и сравнительный анализ.
Проведен анализ соответствия закупочной деятельности объектов контрольного мероприятия о контрактной  системе в сфере закупок, на основании портала ЕИС в сфере закупок проанализированы регламентные сроки направления документов.
	[bookmark: _GoBack]Отсутствие в ЕИС в сфере закупок отдельных документов, подтверждающих выполнение работ




