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Приложение № 12
к отчету по результатам контрольного мероприятия 


[bookmark: _GoBack]Анализ достижения значений ключевых показателей реализации инфраструктурных проектов, установленных соглашением между Минстроем России и Правительством Астраханской области за период 2023 и 2024 годы

Информация о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (первый этап), установленных дополнительным соглашением от 30 августа 2023 г. 
№ 04-01/7-3 (Приложение № 7) согласно отчету за 2023 год представлена 
в следующей таблице.
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	329,17
	205,02
	- 124,15

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	1 431,92
	141,06
	-1 290,86

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	0
	111
	+111

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	8 602,10
	9 825,63
	+1 223,53


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, по итогам 2023 года показатель «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**» выполнен только на 9,85 %, а общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. метров квадратных (нарастающим итогом) выполнен на 62,3 %.
Информация о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (первый этап), установленных дополнительным соглашением от 30 августа 2023 г. № 04-01/7-3 (Приложение № 7) согласно отчету за 2024 год представлена в следующей таблице.
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	484,22
	245,18
	- 239,04

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	1 532,01
	-**
	-

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	1 515
	170
	- 1 345

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	12 928,80
	11 833,64
	- 1 095,16


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
По итогам 2024 года не выполнены следующие показатели инфраструктурного проекта, а именно: «Объем ввода жилья за период реализации инфраструктурного проекта» на 49,37 % от запланированного значения показателя (выполнен на 50,63 %), «Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта» на 88,78 % 
от запланированного значения показателя (выполнен на 11,22 %) и «Объем внебюджетных инвестиций» на 19,04 % от запланированного значения показателя (выполнен на 91,53 %).
В 2024 году между Минстроем Астраханской области 
и Администрацией муниципального образования г. Астрахань заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области от 14 февраля 2024 г. № 04-01/6[footnoteRef:1] в общем объеме 50 989,5 тыс. рублей, из них за счет средств ИБК – 49 459,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов регионального проекта «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» с учетом решения президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 12 мая 2022 г. № 22 об одобрении инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани «Астрводоканал»). [1:  с учетом дополнительных соглашений от 29 марта 2024 г. № 04-01/6-1, от 13 сентября 2024 г. № 04-01/6-2, от 5 ноября 2024 г. № 04-01/63.] 

Перечень мероприятий и объемы финансирования установлены в приложении № 1 к соглашению от 14 февраля 2024 г. № 04-01/6, а показатели результативности использования субсидии установлены в приложении № 2 на 2025 год в объеме 5,64 км «проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
В рамках дополнительного соглашения от 13 сентября 2024 г. 
№ 04-01/6-02 установлены следующие показатели реализации инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (второй этап) на 2024 год:
объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом) на 2024 год в объеме 1 000,0 млн. рублей;
общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (тыс. м2) (нарастающим итогом) в объеме 12,50 тыс. метров кв.;
поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (млн. рублей) в объеме 64,05 млн рублей;
количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом) (единиц) в объеме 0,0.
Согласно отчету о показателях реализации инфраструктурных проектов Астраханской области» по состоянию на 1 января 2025 г. отражено выполнение показателей реализации инфраструктурного проекта Астраханской области за 2024 год (второй этап)
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	12,50
	0,00
	-12,50

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	64,05
	0,0
	-64,05

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	0,00
	0,00
	0,0

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	1 000,00
	0,00
	-1 000,00


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
