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к отчету по результатам контрольного мероприятия 


[bookmark: _Hlk194194833][bookmark: _GoBack]Анализ достижения значений ключевых показателей реализации инфраструктурных проектов, установленных соглашением между Минстроем России и администрацией Тамбовской области за период 2023 и 2024 годы 

В соответствии с пунктами 1.4 Соглашений № 12-39/С и № 12-84/С ключевые показатели реализации инфраструктурных проектов устанавливаются в соответствии с Правилами № 1189 и указываются 
в Приложении № 2 к соглашениям.
Приложение № 2 к Соглашениям № 12-39/С и № 12-84/С содержат ключевые показатели реализации инфраструктурных проектов, а именно:
объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации, которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий;
общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект;
поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий; 
количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий.
Проверкой достижения значений ключевых показателей инфраструктурных проектов, установленных Приложением № 2 
к Соглашению от 27 января 2022 г. № 12-39/С по состоянию на 1 января 2024 года, реализация которых осуществляется в рамках лимитов, установлено следующее.
Общий анализ о достижении плановых показателей реализации инфраструктурных проектов по Тамбовской области в рамках лимитов по состоянию на 1 января 2024 года
	Наименование показателя
	План по соглашению
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	20,78
	20,39
	-0,39

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	85,53
	104,32
	+18,79

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	1 449
	852
	-597

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	997,16
	2 168,94
	+1 171,78



Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурных проектов в разрезе отдельных инфраструктурных проектов на 1 января 2024 года представлен в таблицах.
1. «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр» 1 этап 
в г. Тамбов»
	Наименование показателя
	План по соглашению
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	20,78
	20,39
	-0,39

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	76,01
	99,6
	+23,59

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	765
	769
	+4

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	977,16
	1 951,72
	+974,56


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. «Комплексная застройка микрорайона «Волжский» в г. Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	7,73
	1,38
	-6,35

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	463
	29
	-434

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	0,0
	0,0


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. «Комплексная застройка территории в районе улиц Андреевская, г. Тамбов и улиц Березовая, Железнодорожная казарма в д. Перикса городского округа Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	1,79
	3,34
	+1,55

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	221
	27
	-194

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	217,22
	+217,22


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр» 2 этап 
в г. Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	0
	0
	0

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	0
	0
	0

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	0,0
	0,0


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
5. «Комплексная застройка микрорайона «Цнинский», с. Бокино, город Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	0,0
	0,0


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6. «Комплексное развитие территории «Олимпийский» в г. Тамбов» (строительство дополнительного резервуара чистой воды (РЧВ) для увеличения мощности ВЗУ  № 6 в мкр. «Олимпийский» в г. Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	0,0
	0,0


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Таким образом, Минградом Тамбовской области в нарушение пункта 1.4 Соглашения № 12-39/С не достигнуты значения ключевых показателей 
по состоянию на 1 января 2024 года, в том числе:
по поступлению налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 
от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект;
по количеству рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, 
для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект.
Проверкой достижения значений ключевых показателей инфраструктурных проектов, установленных Приложением № 2 
к Соглашению № 12-84/С, реализация которых осуществляется в рамках конкурса по состоянию на 1 января 2024 года, установлено следующее.
1. Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта по «Комплексная застройка микрорайона «8 этажей»:
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	6,96
	1,62
	-5,34

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	200
	59
	-141

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	6,94
	+6,94


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка микрорайона «Вернадский-2»:
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	4,3
	0,22
	-4,08

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	108
	14
	-94

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	66,05
	+66,05


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, Минградом Тамбовской области в нарушение пункта 1.4 Соглашения № 12-84/С не достигнуты значения ключевых показателей по состоянию на 1 января 2024 года, в том числе:
по поступлению налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект;
по количеству рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, 
для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект.
Проверкой достижения значений ключевых показателей инфраструктурных проектов, установленных Приложением № 2 
к Соглашению от 27 января 2022 г. № 12-39/С 2025 года реализация которых осуществляется в рамках лимитов, по состоянию на 1 января 2025 года установлено следующее.
Общий анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурных проектов по Тамбовской области в рамках лимитов на 1 января 2025 года:
	Наименование показателя
	План по соглашению
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	54,15
	90,69
	+36,54

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	2 084
	1 102
	-982

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	2 688,47
	7 643,97
	+4 955,5


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурных проектов в разрезе отдельных инфраструктурных проектов представлен в таблицах.
1. «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр» 1 этап 
в г. Тамбов» 
	Наименование показателя
	План по соглашению
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	44,97
	42,4
	-2,57

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	850
	931
	+81

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	2 172,32
	4 115,84
	+1 943,52


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2. «Комплексная застройка микрорайона «Волжский» в г. Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	463
	39
	-424

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	0,0
	0,0


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. «Комплексная застройка территории в районе улиц Андреевская, 
г. Тамбова и улиц Березовая, Железнодорожная казарма в д. Перикса городского округа Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	19,01
	+19,01

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	221
	32
	-189

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	1 228,50
	+1 228,50


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр» 2 этап 
в г. Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	214
	0
	-214

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	0,0
	0,0


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
5. «Комплексная застройка микрорайона «Цнинский», с. Бокино, г. Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	53
	30
	-23

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	85,97
	+85,97


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6. «Комплексное развитие территории «Олимпийский» в г. Тамбов» (строительство дополнительного резервуара чистой воды (РЧВ) для увеличения мощности ВЗУ  № 6 в мкр. «Олимпийский» в г. Тамбов»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	9,18
	29,28
	+20,1

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	283
	70
	-213

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	516,15
	2 213,66
	+1 697,51


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Таким образом, Минградом Тамбовской области в нарушение пункта 1.4 Соглашения № 12-39/С не достигнуты по состоянию на 1 января 2025 года значения ключевого показателя по количеству рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект.
Проверкой достижения значений ключевых показателей инфраструктурных проектов, установленных Приложением № 2 
к Соглашению № 12-84/С, реализация которых осуществляется в рамках конкурса, по состоянию на 1 января 2025 года установлено следующее.
1. Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта по «Комплексная застройка микрорайона «8 этажей»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	200
	130
	-70

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	77,66
	+77,66


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
2. Анализ информации о достижении плановых показателей реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка микрорайона «Вернадский-2»
	Наименование показателя
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4

	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов*, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс. м2 (нарастающим итогом)
	0,0
	0,0
	0,0

	Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий млн. рублей**
	х
	х
	х

	Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, единиц*
	108
	55
	-53

	Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и(или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей*
	0,0
	66,05
	+66,05


*целевое значение показателя устанавливается накопленным, (ежеквартально);
**целевое значение показателя устанавливается на конец соответствующего года в годовом выражении (не накопленном итогом), не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом Минградом Тамбовской области в нарушение пункта 1.4 Соглашения № 12-39/С по состоянию на 1 января 2025 года не достигнуто значение ключевого показателя по количеству рабочих мест, созданных 
в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект.
