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Приложение № 12

Информация о достижении критериев результативности использования средств федерального бюджета, направленных на софинансирование строительства (реконструкции) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и СТК «Шерегеш», на 1 января 2024 года

В ходе проверки результативности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в целях софинансирования создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров) установлено, что один критерий результативности, определенный в программе проведения контрольного мероприятия не достигнут, два критерия достигнуты частично.
Сводная таблица достижения (не достижения) критериев результативности, установленных в программе проведения контрольного мероприятия

	Критерий результативности «Показатели, установленные соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров достигнуты» достигнут частично

	9 субъектами Российской Федерации, заключившими с Минстроем России 11 соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров, достигнуты показатели результативности. При этом плановые значения достигнуты субъектами Российской Федерации в 2022–2023 годах в основном за счет заключения контрактов на проектирование объектов капитального строительства и технологическое присоединение к сетям.
2 субъектами Российской Федерации показатели результативности не достигнуты, 1 субъектом Российской Федерации информация о достижении показателей результативности в ГИИС «Электронный бюджет» за 2023 год не представлена

	Критерий результативности «Запланированные сроки реализации инвестиционных проектов (их этапов) достигнуты своевременно» не достигнут

	Из 41 объекта инженерной и транспортной инфраструктуры и мероприятий по технологическому присоединению к сетям, начало строительства которых изначально предусматривалось в 2022–2023 годах, профинансировано в 2023 году 25 объектов. Из 6 запланированных к вводу в эксплуатацию в 2023 году объектов инженерной и транспортной инфраструктуры введены 2 объекта, по 2 объектам оформляется документация на ввод в эксплуатацию.
На 1 января 2023 года плановые значения технической готовности объектов капитального строительства в рамках реализации мероприятий СТК «Шерегеш» достигнуты по 3 из 8 объектов, из них 2 объекта введены в эксплуатацию
Из запланированных к вводу в эксплуатацию в 2023 году 3 объектов обеспечивающей инфраструктуры СТК «Шерегеш» на 1 января 2024 года техническая готовность 1 объекта составила 67,4 %, по остальным 2 объектам СТК «Шерегеш» –  22 % и 25 % 

	[bookmark: _GoBack]Критерий результативности «Неиспользованные объемы субсидий, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации, отсутствуют» достигнут частично 

	В 2022 году неиспользованных объемов субсидий, предоставленных субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров, не имелось, в 2023 году остаток составил 0,4 млн рублей.
В 2022–2023 годах при реализации государственных контрактов в Республике Адыгея и Пермском крае образовалась экономия средств федерального бюджета в общей сумме 934,3 тыс. рублей, которая направлена в резервный фонд Правительства Российской Федерации



