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[bookmark: _GoBack]Оценка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2021–2023 годах в рамках ФП «Развитие инфраструктуры» на реализацию инвестиционных проектов Ярославской области и Новгородской области

1. Туристический кластер «Исторический центр Великого Новгорода» (далее – ТК «Исторический центр Великого Новгорода», кластер) включает территории внутри вала окольного города на Софийской и Торговой сторонах, рекреационную зону «Красное поле», парк 30-летия Октября, Антоново, территория на левом берегу реки Волхов в районе улицы Великая; в значительной степени совпадает с границами исторического центра города и прилегающих территорий, посещаемых туристами.
По территории кластера пролегают пути следования туристов от коллективных средств размещения и основные туристические маршруты, включая так называемую «Золотую туристскую милю», которая проходит через сквер Воинской Славы в направлении Новгородского Кремля и Ярославова дворища и заканчивается у церкви Спаса Преображения на Ильина улице. 
В границах кластера или в непосредственной близости к ним находятся 28 из 37 объектов, имеющих статус памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, включенные в охранный лист ЮНЕСКО по Великому Новгороду и его окрестностям. Общее количество объектов культурного наследия на территории города составляет 544 объекта, более 70 % из них находятся в границах кластера.
Одним из направлений государственной поддержки внутреннего и въездного туризма в проверяемом периоде стало предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров.
За период 2020–2023 годов (по состоянию на 1 января 2024 года) на реализацию мероприятия по созданию ТК «Исторический центр Великого Новгорода» в рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства» в Новгородскую область были направлены средства федерального бюджета (межбюджетные трансферты) на государственную поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (3 объекта)[footnoteRef:1] в общем объеме 810,1 млн рублей, исполнение составило 100 %, в том числе в 2021 году – 589,1 млн рублей, в 2022 году – 200,0 млн рублей. [1:  «Реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне, г. Великий Новгород, Новгородская область»; «Реконструкция ул. Ильина (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне, г. Великий Новгород, Новгородская область»; «Реконструкция набережной Александра Невского (участок около гостиницы Россия с учетом проектируемого причала, г. Великий Новгород, Новгородская область».] 

За счет внебюджетных инвестиций планировалось создание 7 объектов туристской инфраструктуры (гостиничные, развлекательные, оздоровительные, спортивные комплексы, точки общественного питания и пр.), планируемый объем внебюджетных источников составил 1,79 млрд рублей, фактически привлечено 0,41 млрд рублей (22,9 % плановых значений).
Правительством Новгородской области не в полной мере исполнены обязательства по использованию субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, предусмотренные соглашениями[footnoteRef:2]. Так, в нарушение пункта 4.3.4 соглашений Правительством Новгородской области не исполнены графики выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства в рамках создания ТК «Исторический центр Великого Новгорода», введены в эксплуатацию позже установленного срока все три объекта обеспечивающей инфраструктуры[footnoteRef:3]. [2:  Соглашения от 21 декабря 2019 г. № 174-09-2020-026, от 17 марта 2022 г. № 174-09-2022-035.]  [3:  Объект «Реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне)» – реконструкция завершена 29 июля 2022 года (позже на 182 дня по отношению к соглашению по предоставлению субсидии из федерального бюджета); объект «Реконструкция ул. Ильина (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне)» – 29 июля 2022 года (позже на 182 дня); объект «Реконструкция набережной Александра Невского (участок около гост. Россия с учетом проектируемого причала)» – 27 декабря 2023 года (позже на 12 месяцев).] 

Анализ достижения Новгородской областью критериев результативности, установленных в программе проведения контрольного мероприятия, показал, что из четырех критериев достигнут только один – «Неиспользованные объемы субсидий, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации отсутствуют», три оставшиеся критерия достигнуты частично.
Сводная таблица достижения показателей результативности, установленных в соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание обеспечивающей инфраструктуры ТК «Исторический центр Великого Новгорода»

	[bookmark: _Hlk159171744]Критерий «Показатели, установленные в заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Новгородской области на создание обеспечивающей инфраструктуры»
достигнут
	Достигнут частично

	
	1. В 2021 и 2022 годах не достигались показатели технической готовности объектов: 
- «Реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне)» (в 2021 году – 67,0 % при плане 100 %). Объект введен в эксплуатацию в июле 2022 года (при плане – декабрь 2021 года);
- «Реконструкция ул. Ильина (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) (в 2021 году – 86,0 % при плане 100 %). Объект введен в эксплуатацию в июле 2022 года (при плане – декабрь 2021 года);
- «Реконструкция набережной Александра Невского (участок около гост. Россия с учетом проектируемого причала)» (в 2022 году – 12,0 % при плане 100 %). По состоянию на 1 декабря 2023 года объект в эксплуатацию не введен (при плане – декабрь 2022 года).
2. В 2020 и 2021 годах не были достигнуты значения показателей результативности:
- «Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)» (в 2020 году – 0,02 млрд рублей при плане 0,05 млрд рублей, в 2021 году – 0,84 млрд рублей при плане 1,32 млрд рублей);
- «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. человек)» (в 2020 году – 283,2 тыс. человек при плане 357,18 тыс. человек).
В 2022 году показатель «Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости», установленный соглашением, достигнут (3 условные единицы, при плане 3 условные единицы)

	Критерий «Показатели, инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров» достигнут
	Достигнут частично

	
	По состоянию на 1 декабря 2023 года достигнуты плановые значения следующих стратегических показателей развития ТК «Исторический центр Великого Новгорода»: число размещенных лиц в КСР; количество коллективных средств размещения, туристский поток на территории ТК, площадь номерного фонда, количество номеров в КСР. 
Не достигнуто плановое значение по объему инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру

	Критерий «Запланированные сроки реализации инвестиционных проектов (их этапов)» достигнут
	Достигнут частично

	
	Срок реализации КИП «Исторический центр Великого Новгорода» – 2020–2024 годы.
По состоянию на 1 декабря 2023 года в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта ТК «Исторический центр Великого Новгорода» из семи объектов туристической инфраструктуры, строительство которых планировалось за счет средств инвесторов (внебюджетные средства), введен один объект. 
Из трех объектов обеспечивающей инфраструктуры три объекта введены в эксплуатацию с нарушением установленного срока

	Критерий «Неиспользованные объемы субсидий, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации» отсутствуют
	Достигнут

	
	Финансирование обеспечивающей инфраструктуры ТК «Исторический центр Великого Новгорода» осуществлялось в 2020–2022 годах на общую сумму 810,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 810,1 млн рублей, или 100 % предусмотренного объема (в 2020 году – 21,0 млн рублей, в 2021 году – 589,1 млн рублей, в 2022 году – 200,0 млн рублей)



В соответствии с паспортом инвестиционного проекта ТК «Исторический центр Великого Новгорода» период его реализации составляет 2020–2024 годы, в этот период было запланировано создание семи объектов туристской инфраструктуры, из которых по состоянию на 1 декабря 2023 года создан только один объект.
	№ п/п
	Наименование объекта туристской инфраструктуры
	Дата ввода
	Предусмотренный объем инвестиций (внебюджетные источники),
млн рублей

	1
	Восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек медопивоваренного завода «Богемия», ХIХ в. С приспособлением для современного использования»
	В процессе реализации (разрешение на строительство от 30 июня 2023 г. 
№53-23-2-2023), реализация проекта запланирована на 2025 год.
	48,0

	2
	Строительство гостиничного комплекса по адресу наб. Александра Невского, 24
	Реализация проекта приостановлена, разрешение на строительство отсутствует
	0,0

	3
	Рекреационный проект «Красное поле»
	В процессе реализации, разрешение на строительство не требуется, реализация проекта запланирована 
на 2025 год
	63,24

	4
	Строительство объектов гостиничного комплекса «Интурист». Параллельно модернизация и реконструкция существующего номерного фонда
	Реализация проекта приостановлена (разрешение на строительство от 16 августа 2022 г. № RU53-301000-40-2022)
	22,0

	5
	Строительство гостиничного комплекса «Гзень Ривер Парк» с гостиницей площадью 3 155 квадратных метров на 60 номеров
	В процессе реализации. Разрешение на строительство отсутствует 
	164,2

	6
	Расширение номерного фонда бутик отеля Truvor до 110 койко-мест
	2019 год
	50,0

	7
	Отель «Русский». Новое строительство на свободном земельном участке по адресу ул. Большая Московская, 28
	В процессе реализации, разрешение строительство отсутствует
	60,0

	
	Итого объем инвестиций (внебюджетные источники)
	
	407,44



2. В 2020–2022 годах бюджету Ярославской области были предоставлены средства из федерального бюджета в размере 100,1 млн рублей на строительство объекта обеспечивающей инфраструктуры[footnoteRef:4] (далее – дорога) туристского кластера «Ярославская Ривьера» (далее – ТК «Ярославская Ривьера»). Дорога построена частично: реализован только 1-й этап строительства из трех. Таким образом, цель строительства дороги не достигнута, средства федерального бюджета использованы без достижения требуемого результата.  [4:  Объект «Дорога Калита – Взлетная полоса – Стрельбище (на территории «Ярославское взморье»)» – 3 этапа.] 

В настоящее время строительство дороги не ведется. По информации Правительства Ярославской области, планируется[footnoteRef:5] осуществить 2-й этап строительства дороги до 1 ноября 2025 года за счет средств регионального бюджета. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ составит 50 млн рублей, что на 88 % больше объема денежных средств, предусмотренных соглашением[footnoteRef:6] на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области в 2021 году на строительство 2-го этапа. Сроки и источники финансирования 3-го этапа строительства дороги не определены.  [5:  Письмо от 25 декабря 2023 г. № ИХ.01-12146/2023.]  [6:  Дополнительное соглашение от 23 августа 2021 г. № 174-09-2020-032/3.] 

Согласно данным ЕИС «Закупки», на проведение работ по строительству 2-го и 3-го этапов строительства дороги извещение о проведении электронного аукциона по каждому этапу размещалось трижды[footnoteRef:7]. Пять электронных аукционов признаны не состоявшимися[footnoteRef:8], на один электронный аукцион[footnoteRef:9] подана одна заявка[footnoteRef:10], которая отклонена[footnoteRef:11] Департаментом государственного заказа Ярославской области. В связи с обращениями в ноябре 2021 года сторонних наблюдателей в Ярославское УФАС России о том, что на торгах размещаются заведомо невыполнимые контракты, Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области было принято решение больше не размещать данный контракт на торги. Согласно документации об электронном аукционе строительство 2-го и 3-го этапов дороги должно было осуществляться в зимний период, а его сроки составляли менее двух месяцев. [7:  2-й этап дороги: извещения от 19 октября 2021 г. № 0171200001921002409, от 29 октября 2021 г. № 0171200001921002559, от 10 ноября 2021 г. № 0171200001921002779. 3-й этап дороги: извещения от 22 сентября 2021 г. № 0171200001921002101, от 1 ноября 2021 г. № 0171200001921002613, от 16ноября2021 г. № 0171200001921002846.]  [8:  Часть 16 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).]  [9:  Согласно протоколу от 11 ноября 2021 г. №0171200001921002613-2-1.]  [10:  ООО «Тутаевская дорожно-строительная компания», ИНН 7611024135.]  [11:  Несоответствие участника аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно участником электронного аукциона не подтвержден опыт исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта.] 

Незавершенность дороги создает коммерческие риски для уже начавшего работу предприятия[footnoteRef:12] на территории, к которой планировалась дорога, и ставит под вопрос целесообразность развития новых проектов. [12:  ООО «Стрелковый клуб «Вымпел» является спортивной организаций, региональным отделением Стрелкового Союза России по Ярославской области, по классификатору вид спорта – стендовая стрельба (сертификат соответствия № РОСС RU.И2380.С315.С08556, выданный АНО «Центр экспертизы безопасности» по системе добровольной сертификации «Стрелковый объекты и технические средства защиты», разрешение на хранение и использование оружия от 20 октября 2023 г. серия РФ № 0050133, выданный МВД России) ] 

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ[footnoteRef:13] и пункта 5.2 муниципального контракта[footnoteRef:14], работы Подрядчика[footnoteRef:15], принятые Заказчиком[footnoteRef:16] в ноябре – декабре 2020 года на сумму 16,6 млн рублей, были оплачены только в марте 2021 года. Размер просроченной оплаты составил 28 % цены муниципального контракта. Данное правонарушение является существенным, поскольку заключается в пренебрежительном отношении Заказчика к исполнению своих публично-правовых обязанностей.  [13:  Часть 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (ред. от 23.04.2018) устанавливает, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.  ]  [14:  Муниципальный контракт от 22 октября 2020 г. № 0171200001920001733-71/20]  [15:  ООО «ЯРАВТОДОР» (ИНН 7602110885)]  [16:  Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района (ИНН 7610070241)] 

Реализация ТК «Ярославская Ривьера» к ноябрю 2023 года не достигла планового уровня. 
Реализация комплексного инвестиционного проекта создания и развития ТК «Ярославская Ривьера» (создание объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры) (по состоянию на 1 ноября 2023 года) представлена в таблице.



	1.Объекты туристской инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата ввода
	Объем инвестиций (внебюджетные источники), 
млн рублей

	1.1
	Гостиницы и детокс-центр на территории «Ярославское взморье»
	от 10 октября 2023 г. 
№ 76-14-168-2023
	930,0

	1.2
	Расширение номерного фонда парк-отеля «Бухта Коприно» путем строительства 20 домиков на территории «Ярославское взморье»
	от 18 декабря 2019 г.
№ 76-514308-192-2019
от 3 декабря 2020 г.
№ 76-514308-207-2020
от 24 декабря 2020 г.
№ 76-514308-231-2020
	100,0

	1.3
	Сыроварня и сырный ресторан на территории «Ярославское Взморье»
	Объект туристской инфраструктуры находиться в 50 % стадии готовности, план ввода – 2025 год
	25,0

	1.4
	Рыбная биржа на территории «Ярославское взморье»
	9 июня 2017 года
	8,0

	1.5
	Стрелковый клуб на территории «Ярославское взморье»
	от 14 сентября 2017 г.
№ 76-RU76514308-07-2017
	20,0

	1.6
	Гольф-клуб на территории «Ярославское взморье»
	Объект туристской инфраструктуры находиться в 30 % стадии готовности, план ввода – 2026 год
	160,0

	1.7
	Кузница и другие туристические объекты на территории «Ярославское взморье»
	2020 год
	8,0

	1.8
	Взлетно-посадочная полоса на территории «Ярославское взморье»
	2020 год
	100,0

	1.9
	Музейный комплекс на территории «Ярославское взморье»
	2020 год
	2,0

	1.10
	Пляжные стадионы, теннисные корты на территории «Ярославское взморье»
	2019 год
	9,8

	1.11
	Объект промышленного и гастрономического туризма на территории «Угличского сыродельного завода»
	Объект туристской инфраструктуры находиться в 90 % стадии готовности, план ввода – 2024 год
	30,0

	1.12
	Стационарные и нестационарные КСР в районе Брейтово. Гостиничный комплекс и зона кемпинга
	2022 год
	35,0

	
	Итого объем инвестиций (внебюджетные источники) по состоянию на 1 ноября 2023 года
	
	1 427,8

	2.Объекты обеспечивающей инфраструктуры

	
	Наименование объекта
	Информация об объекте

	2.1
	Дорога Калита – Взлетная полоса – Стрельбище (на территории «Ярославское взморье») – 3 этапа (финансирование за счет средств федерального бюджета)
	Построен 1 этап дороги. Акт приемки законченного строительством объекта – 16 сентября 2022 года. 
Не реализованные в рамках заключенного с Ростуризмом соглашения мероприятия по строительству 2-го и 3-го этапов строительства объекта дороги «Калита – Взлетная полоса – Стрельбище». Их строительство планируется выполнить в 2024–2025 годах за счет средств областного бюджета

	2.2
	Реконструкция коммуникационных систем (электроснабжения, газоснабжения, канализации) в районе д. Коровниково, д. Ясенево с организацией велодорожки ТИЦ – Парк-отель «Бухта Коприно» (на территории «Ярославское взморье»
	Не реализовано

	
	Наименование объекта
	Информация об объекте

	2.3
	Осушение болот и гидромелиорация в районе строительства гольф-поля и деревни «Тыгыдым» (на территории «Ярославское взморье»)

	Не реализовано

	2.4
	Обеспечение сетями канализации объектов пляжа – деревня «Тыгыдым» (на территории «Ярославское взморье») 

	Не реализовано

	2.5
	Реконструкция инфраструктуры пешеходного доступа от причала до Кремля, в районе улицы Островского г. Углича – Парк Победы
	Объект в стадии приемки, плановый срок ввода – декабрь 2023 года.
Реализуется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 » Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», от 14 июля 2021 г. № 1190» Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»

	2.6
	Улица Спасская в г. Углич Ярославской области с переустройством инженерных коммуникаций, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская. Реконструкция
	Исполнение – 92 %, плановый срок ввода – декабрь 2023 года.
Реализуется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189  «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», от 14 июля 2021 г. № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»

	2.7
	Реконструкция линии электропередач и ТП для строящихся на территории «Ярославского взморья» гостиниц
	Объект в стадии реализации.
В 2023 году в рамках подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2021–2025 годы Министерством инвестиций и промышленности Ярославской области в соответствии с порядком предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение фактически произведенных затрат на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, утвержденным Постановлением Правительства области от 26 сентября 2022 г. № 813-п 
(далее – Порядок № 813-п), обществу  с  ограниченной 

	
	Наименование объекта
	Информация об объекте

	
	
	ответственностью «Коприно Плаза» на основании соглашения о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта между Правительством Ярославской области и обществом с ограниченной ответственностью «Коприно Плаза» от 31 марта 2022 года будет предоставлена субсидия на возмещение фактически произведенных затрат на создание объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта «Гостиничный корпус на 127 номеров парк - отеля «Бухта Коприно» в размере 17,8 млн рублей. Предоставление субсидии в соответствии с Порядком № 813-п запланировано в 2024 году

	2.8
	Берегоукрепление и строительство набережной реки Треновки в районе яхт-клуба «Коприно» для обеспечения строительства новых корпусов парк-отеля «Бухта Коприно»
	Не реализовано

	2.9
	Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС для обеспечения потребностей парк-отеля «Бухта Коприно»
	Введен в эксплуатацию в июле 2023 года.
В 2023 году в рамках подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2021–2025 годы Министерством инвестиций и промышленности Ярославской области в соответствии с Порядком №813-п обществу с ограниченной ответственностью «Коприно Плаза» на основании соглашения о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта между Правительством Ярославской области и обществом с ограниченной ответственностью «Коприно Плаза» от 31 марта 2022 года предоставлена субсидия на возмещение фактически произведенных затрат на создание объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов «Гостиничный корпус на 127 номеров парк - отеля «бухта Коприно» в размере 58,3 млн рублей

	2.10
	Строительство дорожных сетей и парковок, обеспечивающих основные туристские объекты ТК «Ярославское взморье»
	Не реализовано

	2.11
	Санитарно-технические сооружения объекта размещения «Ветрено»
	Не реализовано



Сводная таблица достижения показателей результативности, установленных в соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на создание обеспечивающей инфраструктуры ТК «Ярославская Ривьера»

	Критерий «Показатели, установленные в заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на создание обеспечивающей инфраструктуры» достигнут
	Достигнут частично

	
	1. В 2020 и 2021 годах не достигались показатели технической готовности объектов: 
- Дорога Калита – Взлетная полоса – Стрельбище (на территории «Ярославское взморье»). 1 этап: Строительство участка дороги от границы д. Калита до северной границы взлетно-посадочной полосы (в 2020 году – 0,0 % при плане 50 %, в 2021 году – 92 % при плане 100 %). Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2022 года;
- Дорога Калита – Взлетная полоса – Стрельбище (на территории «Ярославское взморье»). 2 этап: Строительство развилки дорог в районе д. Калита, д. Минино (в 2021 году – 0 % при плане 100 %);
- Дорога Калита  Взлетная полоса  Стрельбище (на территории «Ярославское взморье»). 3 этап: Строительство  развилки  дорог  в районе  д.  Калита,  д. Минино (в 

	
	2021 году – 0 % при плане 100 %)
2. В 2020 и 2021 годах не были достигнуты значения показателей результативности:
- «Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)» (в 2020 году – 0,05 млрд рублей при плане 0,2148 млрд рублей, в 2021 году – 0,39 млрд рублей при плане 0,622 млрд рублей, в 2022 году – 0,395 млрд рублей при плане 0,23 млрд рублей);
- «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. человек)» (в 2020 году – 2,0 тыс. человек при плане 2,0 тыс. человек) (показатель достигнут)

	Критерий «Показатели, инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров» достигнут
	Достигнут частично

	
	В Ярославской области, значение показателя численности размещенных лиц в КСР ТК «Ярославское взморье» в 2022 году относительно уровня 2020 года составило 231 %, в то время как в целом по субъекту Российской Федерации – 138 %

	Критерий «Запланированные сроки реализации инвестиционных проектов (их этапов)» достигнут
	Достигнут частично

	
	Срок реализации ТК «Ярославская Ривьера» – 2020–2030 годы.
По состоянию на 1 ноября 2023 года в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта ТК «Ярославская Ривьера» из 12 объектов туристической инфраструктуры, строительство которых планировалось за счет средств инвесторов (внебюджетные средства), введено10 объектов. 
Из 3 объектов обеспечивающей инфраструктуры введен в эксплуатацию только один объект с нарушением установленного срока 

	Критерий «Неиспользованные объемы субсидий, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации» отсутствуют
	Не достигнут

	
	Финансирование обеспечивающей инфраструктуры ТК «Ярославская Ривьера» осуществлялось в 2020–2022 годах. Кассовое исполнение в 2020 году составило 0 % от выделенного объема средств федерального бюджета в сумме 26,3 млн рублей, в 2021 году – 32 % (35,1 млн рублей при выделенном объеме 109,1 млн рублей), в 2022 году – 100 % (2,1 млн рублей)



