

Таблица 1

**Анализ планируемых расходов на реализацию ФАИП на 2022 год и на плановый  
период 2023 и 2024 годов**

Общий объем расходов на реализацию ФАИП	<p><b>Расходы федерального бюджета на реализацию ФАИП на 2022 год</b> (без учета сведений, составляющих государственную тайну) согласно материалам к законопроекту предусмотрены в объеме <b>960 326,8 млн. рублей</b>, что:</p> <p><b>на 114 043,2 млн. рублей, или на 13,5 %</b>, больше, чем объем бюджетных ассигнований на ФАИП, утвержденный на 2021 год Федеральным законом № 385-ФЗ (846 283,6 млн. рублей);</p> <p><b>на 74 494,4 млн. рублей, или на 8,4 %</b>, больше, чем объем бюджетных ассигнований на ФАИП, утвержденный на 2022 год Федеральным законом № 385-ФЗ (885 832,4 млн. рублей).</p> <p>Бюджетные ассигнования на ФАИП на <b>2023 год</b> предусмотрены в объеме <b>969 632,6 млн. рублей</b>, что:</p> <p><b>на 9 305,8 млн. рублей, или на 1 %</b>, выше предусмотренного законопроектом уровня 2022 года;</p> <p><b>на 43 800,5 млн. рублей, или на 4,7 %</b>, выше, чем объем бюджетных ассигнований на ФАИП, утвержденный на 2023 год Федеральным законом № 385-ФЗ (925 832,1 млн. рублей).</p> <p>Бюджетные ассигнования на ФАИП на <b>2024 год</b> предусмотрены в объеме <b>930 362,7 млн. рублей</b>, что ниже предусмотренного законопроектом уровня 2023 года на <b>39 269,9 млн. рублей, или на 4,0 %</b>.</p> <p>На реализацию <b>специальных работ</b>, входящих в государственный оборонный заказ (без учета сведений, составляющих государственную тайну), на 2022 год предусмотрено 103 688,9 млн. рублей, или 10,8 % объема ФАИП, на 2023 год – 108 463,7 млн. рублей, или 11,2 %, и на 2024 год – 110 885,9 млн. рублей, или 11,9 %.</p>
Расходы на ФАИП в рамках госпрограмм	<p>Объем бюджетных ассигнований на ФАИП, которые предусматриваются <b>в рамках государственных программ</b>, составляет: на 2022 год – 929 719,8 млн. рублей, или 96,8 % общего объема, на 2023 год – 939 924,2 млн. рублей, или 96,9 %, на 2024 год – 920 091,3 млн. рублей, или 98,9 %.</p> <p><b>В разрезе госпрограмм</b> наибольший объем ассигнований на ФАИП на 2022 год предусмотрен по ГП «Развитие транспортной системы» (312 972,5 млн. рублей, или 32,6 % общего объема бюджетных ассигнований на ФАИП), «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (96 929,2 млн. рублей, или 10,1 %), «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (78 225,8 млн. рублей, или 8,1 %).</p> <p>Объем средств на <b>мероприятия, не входящие в госпрограммы</b>, составляет на 2022 год 30 607,0 млн. рублей, или 3,2 % объема ФАИП, на 2023 год - 29 708,3 млн. рублей, или 3,1 % объема ФАИП, на 2024 год – 10 271,4 млн. рублей, или 1,1 %.</p>

Расходы на ФАИП в рамках национальных проектов	<p>Объем бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП, которые предусматриваются в рамках <b>национальных проектов (программ)</b>, составляет: на 2022 год – 471 732,4 млн. рублей, или 49,1 % общего объема, на 2023 год – 456 034,6 млн. рублей, или 47,0 %, на 2024 год – 522 907,1 млн. рублей, или 56,2 %.</p> <p>Наибольший объем ассигнований на ФАИП на 2022 год предусмотрен на <b>национальный проект «Безопасные и качественные дороги»</b> (167 100,1 млн. рублей, или 35,4 % общего объема бюджетных ассигнований по ФАИП на реализацию инвестиционных проектов, включенных в национальные проекты (программы), на <b>Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры</b> (146 555,8 млн. рублей, или 31,2 %), а также на <b>национальный проект «Наука и университеты»</b> (37 076,2 млн. рублей, или 7,1%).</p>
Расходы на ФАИП в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета	<p>Бюджетные ассигнования на реализацию ФАИП на <b>2022 год</b> предусмотрены <b>54</b> главным распорядителям средств <b>федерального бюджета</b>. <b>Наибольший объем</b> бюджетных ассигнований на <b>2022 год</b> предусмотрен <b>Росавтодору</b> (193 972,3 млн. рублей, или 20,2 % общего объема бюджетных ассигнований по ФАИП), <b>Минэкономразвития России</b> (95 890,7 млн. рублей, или 10,0 %) и <b>Минтрансу России</b> (95 970,0 млн. рублей, или 10,0 %).</p> <p><b>Наибольший объем</b> бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов ФАИП на <b>2023 и 2024 годы</b> предусмотрен <b>Росавтодору</b> (225 485,1 млн. рублей, 23,3 % объема ФАИП, и 317 767,1 млн. рублей, или 34,2 % общего объема ФАИП соответственно).</p>

**Информация об основных недостатках и о нарушениях при планировании расходов на реализацию ФАИП на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, выявленных по результатам проверок Счетной палаты**

Наименование показателя	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
<b>1. К включению в ФАИП планируются объекты, не готовые к началу строительства (реконструкции):</b>	
при отсутствии утвержденной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы	Минпромторг России, Минэнерго России, Минкультуры России, Минздрав России, Минстрой России, Минцифры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Росрыболовство, Россельхознадзор, Минсельхоз России, Минфин России, ФТС России, ФНС России, МВД России, Минтранс России, Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, Минэкономразвития России, Росводресурсы, Управление делами Президента Российской Федерации, Минюст России, ФГБОУ ВО «РАНХ иГС», Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», ГК «Росатом», ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ФМБА России.
при отсутствии правоустанавливающих документов о предоставлении земельных участков под строительство	<p>Правоустанавливающие документы на земельные участки <b>отсутствуют по 27 объектам</b> (в том числе 17 – «переходящим»), по которым предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по строительству (реконструкции) <b>на 2022 год в общем объеме 32 996,9 млн. рублей</b> (в том числе 24 731,5 млн. рублей – по «переходящим» объектам).</p> <p>Так, отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки по 6 объектам <b>Росжелдора</b> с общим объемом финансирования на 2022 год – 3 572,7 млн. рублей, на 2023 год – 7 524,3 млн. рублей, на 2024 год – 4 103,0 млн. рублей; 3 объектам <b>Минтранса России</b> с общим объемом финансирования в 2022 году – 1 785,1 млн. рублей, в 2023 году – 4 234,5 млн. рублей, в 2024 году – 5 802,5 млн. рублей.</p> <p>В рамках ГП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки по 2 объектам <b>Минэкономразвития России</b> по строительству всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» («Пассажирская подвесная канатная дорога EL9» и «Горнолыжная трасса EP19»), в рамках ГП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» - по 25 объектам <b>Минэкономразвития России</b>.</p>
при отсутствии пообъектной детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)	<b>Росводресурсам</b> по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» согласованы без детализации бюджетные ассигнования (265,4 млн. рублей на 2022 год, 210,5 млн. рублей на 2023 год, 432,4 млн. рублей на 2024 год) на реализацию объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, а также бюджетные ассигнования в рамках федерального проекта

Наименование показателя	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
	«Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации» госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в объеме 5 625,9 млн. рублей на 2022 год и по 5 000,0 млн. рублей на 2023 годы и 2024 годы <sup>1</sup> .
при отсутствии нормативного правового акта или решения об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (согласованного в установленном порядке проекта нормативного правового акта, решения), в том числе при несоответствии планируемых бюджетных ассигнований параметрам утвержденных нормативных правовых актов	Минздрав России, Минобрнауки России, МИД России, Росрыболовство, Минтранс России, Росавтодор, Росморречфлот, ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (595), ППК «Единый заказчик в сфере строительства»
<b>2. По ряду объектов, предусмотренных к включению в ФАИП на 2022 – 2024 годы, выполнение проектно-изыскательских и строительных работ (реконструкции) планируется одновременно в течение одного финансового года</b>	
Рядом главных распорядителей средств федерального бюджета планируется в течение одного финансового года одновременно выполнение проектно-изыскательских и строительных работ (работ по реконструкции)	Минэнерго России – 1 объект, Минздрав России – 13 объектов, Минобрнауки России – 1 объект, Минсельхоз России – 2 объекта, Минтранс России – 1 объект, Минэкономразвития России – 6 объектов, МВД России – 1 объект, Управление делами Президента Российской Федерации – 3 объекта, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - 2 объекта, ФГБУ «Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» - 3 объекта, ППК «Единый заказчик в сфере строительства» - 4 объекта.
<b>3. По ряду объектов, предусмотренных к включению в ФАИП на 2022 – 2024 годы, предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение проектных и изыскательских работ, при этом бюджетные ассигнования на проведение строительных или иных работ не предусмотрены</b>	
	Минтранс России – 2 объекта, Росавтодор – 7 объектов, Росморречфлот – 4 объекта, Управление делами Президента Российской Федерации –

<sup>1</sup> В составе укрупненных инвестпроектов «Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации» в соответствии с предложениями Росводресурсов.

Наименование показателя	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
	1 объект, Генеральная прокуратура Российской Федерации - 8 объектов, Следственный комитет Российской Федерации – 1 объект.
<b>4. По ряду объектов, предусмотренных к включению в ФАИП на 2022 – 2024 годы, приведены сведения о наличии по объектам проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, проведенных ещё в 2010 - 2018 годах, что свидетельствует о рисках необходимости дополнительных работ по проектированию, в том числе в связи с уточнением требований к проектной документации</b>	
	Так, например, по 3 объектам положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации получены в 2010 году, по 10 объектам - в 2011 году, по 9 объектам – в 2012 году, по 14 объектам – в 2013 году, по 26 объектам – в 2014 году. Вместе с тем информация о планируемой корректировке проектной документации и ожидаемых сроках получения заключений государственной экспертизы по ряду объектов не приведена.
<b>5. По ряду объектов ФАИП с установленным сроком ввода в эксплуатацию на 2024 - 2026 годы бюджетные ассигнования предусмотрены только на 2022 – 2023 годы</b>	
	<p>По 21 объекту строительства (реконструкции) со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах бюджетные ассигнования предусмотрены лишь на 2022 год (Росводресурсы, Минкультуры России, Минздрав России, Минобрнауки России, Росрыболовство, Роспотребнадзор, Управление делами Президента Российской Федерации, ФМБА России, ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», ППК «Единый заказчик в сфере строительства»).</p> <p>Только на 2022 – 2023 годы предусмотрены расходы по подлежащим вводу в эксплуатацию в 2026 году 2 объектам Минздрава России, 1 объекту Госкорпорации «Росатом» и 2 объектам ППК «Единый заказчик в сфере строительства».</p> <p>Также только на 2022 – 2023 годы предусмотрены расходы по подлежащим вводу в эксплуатацию в 2025 году 12 объектам, в том числе по 2 объектам Минпромторга России, 1 – Росводресурсов, 1 - Минздрава России, 1 – Росавтодора, 1 – Минэкономразвития России, 2 – Управления делами Президента Российской Федерации, 1 – «НИЦ «Курчатовский институт», 3 - ППК «Единый заказчик в сфере строительства».</p>
<b>6. Иные недостатки и нарушения</b>	
Нарушение сроков, установленных Графиком подготовки и рассмотрения в 2021 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов	<p>Позже срока, установленного пунктом 6 Графика № 5665п, (до 1 марта 2021 года) предварительная оценка бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию ФАИП направлена в Минэкономразвития России:</p> <p><b>Минтранс России, Росавиацией, Росморречфлотом, Росавтодором, Рослесхозом, Росрыболовством, Минсельхозом России, ФГБУ ВО «Российская академия</b></p>

Наименование показателя	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
<p>бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, доведенным поручением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 1637п-П13 (далее – График № 1637п) и Графиком подготовки и рассмотрения в 2021 году документов и материалов, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и ФАИП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также федеральных целевых программ (далее – ФЦП) и проектов государственных программ Российской Федерации, доведенным поручением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 5665п-П13 (далее – График № 5665п).</p>	<p><b>народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Минздравом России, Роспотребнадзором.</b></p> <p>Позже срока, установленного пунктом 13 Графика № 5665п, (до 21 апреля 2021 года) уточненные предложения для определения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию ФАИП и ФЦП, с учетом итогов заседаний рабочих групп в составе Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направлены в Минэкономразвития России: <b>Росавиацией, Росморречфлотом, Росавтодором, Минтрансом России, Ространснадзором, МИД России.</b></p> <p>Позже срока, установленного пунктом 19 Графика № 1637п, (до 7 июля 2021 года) предложения по распределению по кодам классификации расходов бюджетов базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию ФЦП и ФАИП направлены в Минэкономразвития России: <b>Минтрансом России, Росавиацией, Росавтодором, Росморречфлотом.</b></p>
<p>Не соблюдены требования подпункта «в» пункта 11 Правил № 716 и абзаца 1 пункта 4 Методических указаний № 150 в части представления предложений о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию ФАИП, согласованных с ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации (в части государственных программ Российской Федерации), государственными заказчиками - координаторами федеральных целевых программ (в части федеральных целевых программ).</p>	<p><b>Росморречфлотом, Росавиацией, Минздравом России, ФМБА России, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Росгидрометом, Минсельхозом России, Росводресурсами</b> представлены в Минэкономразвития России предложения, которые не были согласованы с ответственным исполнителем государственной программы.</p> <p>Кроме того, предложения <b>Росгидромета</b> в рамках ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» не содержали проекта нормативного правового акта ведомства и обосновывающих материалов, предусмотренных пунктом 17 Правил № 716.</p> <p><b>Минпросвещения России</b> представлены предложения по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2022-2024 годы при отсутствии обосновывающих материалов и согласования ответственного исполнителя ГП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» - Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России.</p>
<p>В нарушение пункта 4 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации не представлено обоснование необходимости включения в проект федеральной адресной</p>	<p>Не представлено обоснование необходимости включения в проект ФАИП объектов капитального строительства без наличия необходимой документации:</p> <p><b>по 5 объектам ФГБОУ ВО РАНХиГС</b></p> <p>- Учебный корпус Южно-Российского института управления</p>

Наименование показателя	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объектов капитального строительства без наличия необходимой документации	<p>- филиала РАНХиГС по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Пушкинская, д. 70/54;</p> <p>- Общежитие Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул. Пушкинская, д. 128;</p> <p>- Спортивный комплекс Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская;</p> <p>- Гостиница по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 77, стр. 1;</p> <p>- Административно-учебный комплекс федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, вл. 59.</p> <p><b>по 4 объектам «НИЦ «Курчатовский институт»:</b></p> <p>- Реконструкция здания 145 с целью размещения и создания комплекса протонной лучевой терапии, г. Москва;</p> <p>- ИФВЭ, Реконструкция здания 371 и строительство медицинского блока с целью создания прототипа типового отечественного клинического центра ионной углеродной терапии, г. Протвино, Московская область»;</p> <p>- ИФВЭ, Реконструкция здания «Комплекс Бустер» для размещения прототипа импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа, г. Протвино, Московская область;</p> <p>- Техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы плазменных технологий НИЦ «Курчатовский институт» в части создания комплекса испытаний макетов для отработки элементов и оптимизации параметров лабораторных образцов безэлектродных плазменных ракетных двигателей.</p>
Ряд объектов, ранее включенных в FAИП, не включены в FAИП на 2022 – 2024 годы	<p>В проекте FAИП на 2022 – 2024 годы отсутствуют объекты Минздрава России, включенные в FAИП на 2021 – 2023 год:</p> <p>«ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Киров, Учебный корпус ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава (спортивно-физкультурный комплекс и аудиторный блок»);</p> <p>«Лечебный корпус санатория «Плес» ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России»;</p> <p>«ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет «Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самарская область, г. Самара». Строительство трансформаторной подстанции и реконструкция электроснабжения терапевтического корпуса в Клиниках».</p> <p>В предложениях ФССП России по формированию проекта FAИП на 2022 год - 2024 годы не включен объект капитального строительства административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ со сроком ввода в 2022 году.</p> <p>Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации не представлены обоснования отсутствия объектов незавершенного строительства, начатых в 2013 – 2020 годах,</p>

Наименование показателя	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
	<p>по 9 объектам незавершенного строительства, расходы на строительство (реконструкцию), приобретение или разработку проектной документации, по которым произведены в 2013 – 2020 годах, в том числе: «Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов», Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный», «Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки», «Строительство здания Арбитражного суда Еврейской АО», «Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а», «Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11», «Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда», «Строительство здания для размещения Тульского областного суда», «Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск».</p>
<p>Бюджетные ассигнования выделены в объеме, недостаточном для реализации инвестиционного проекта</p>	<p>Межведомственной комиссией по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период (протокол заседания от 24 мая 2021 г. № 19-РМ) согласована дополнительная потребность на выделение бюджетных ассигнований <b>Росрыболовству</b> по мероприятию «Строительство и комплексная капитальная реконструкция научно-исследовательских судов» на строительство трех крупнотоннажных научно-исследовательских судов пр. НИС-23460 (120 м) в объеме на 2022 год – 22 613,9 млн. рублей, на 2023 год – 24 789,5 млн. рублей, 2024 год – 13 587,1 млн. рублей<sup>2</sup>.</p> <p>Ввиду роста стоимости строительных материалов и предполагаемого использования импортного оборудования выявлена необходимость корректировки документации и технического проекта. В связи с этим расходы были уменьшены (перераспределены на плановый период) и согласованы в размере: на 2022 год – 900,0 млн. рублей, на 2023 год – 30 045,3 млн. рублей, на 2024 год – 30 045,2 млн. рублей.</p> <p>При этом объем бюджетных ассигнований, необходимый для размещения заказа на строительство первого судна, согласно представленным Росрыболовством расчетам, составляет 21 234,5 млн. рублей. Таким образом, согласованное перераспределение базовых бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 900,0 млн. рублей не позволит осуществить закупку и заключить контракт на строительство даже одного судна.</p>

<sup>2</sup> Письмо от 04.03.2021 № 1713-ХЛ/У09.



Наименование показателя	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
Отмечаются риски увеличения объемов незавершенного строительства и несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию	<p>В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы <b>не предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение реконструкции</b> объекта «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта <b>ФГБУК «Политехнический музей»</b>, Новая площадь, д.3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы. 1 этап (реконструкция)», что влечет риски увеличения объемов незавершенного строительства и несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, реконструкция которого ведется более 10 лет.</p> <p>Вместе с тем обращается внимание на неоднократную корректировку проектной и сметной документации по Объекту со значительным изменением сметной стоимости, ежегодный перенос сроков ввода в эксплуатацию, а также значительный объем дебиторской задолженности по объекту (на 01.07.21 г. объем составляет 5 410,4 млн. рублей).</p> <p>Кроме того, по информации Минкультуры России, в 2021 году даже предусмотренные объемы бюджетных ассигнований (2 127,7 млн. рублей) в полном объеме не будут освоены.</p>
Несоответствие или отсутствие кодов ОКВЭД2	<p>В нарушение подпункта «в» пункта 11 Правил № 716 не указаны или указаны коды ОКВЭД строящегося объекта, не соответствующие сфере деятельности, в которой данные объекты будут функционировать после ввода в эксплуатацию, по включаемым в ФАИП 15 объектам <b>Минэкономразвития России, 5 - Минкультуры России, 2 – Росрыболовства, 10 – Росавтодора, .</b></p>
Недостатки при ведении информационного ресурса ФАИП (ИР ФАИП)	<p>Пунктом 45 Правил № 716 установлено, что сведения, содержащиеся в <b>ИР ФАИП</b>, используются для разработки документов стратегического планирования, проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, для принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций, субсидий, составления реестра расходных обязательств Российской Федерации.</p> <p>В <b>ИР ФАИП</b> полностью отсутствуют электронные (сканированные) версии документов и фотографии по подлежащим включению в проект ФАИП объектам <b>Минэкономразвития России:</b> в рамках ГП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» - по 104 объектам, в рамках ГП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» - по 42 объектам.</p> <p>Сведения об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) (далее – Сведения) не представлены по 25 объектам <b>Минкультуры России</b>, или более 72% от объектов 2021 года, переходящих в бюджетный цикл 2022 - 2024 годов (отсутствуют карточки объектов в ИР ФАИП).</p> <p>Выборочной проверкой размещенной информации об объектах ФАИП 2021 года, завершение реализации которых предусмотрено в 2022-2024 годах, выявлено отсутствие сведений в части <b>Минтранса России</b> – по 5 объектам, <b>Росавтодора</b> – по 62 объектам, <b>Росморречфлота</b> – по 7</p>

Наименование показателя	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
	<p>объектам.</p> <p>Также полностью отсутствуют электронные (сканированные) версии документов и фотографии по подлежащим включению в проект ФАИП 6 переходящим объектам <b>Минздрава России</b>, 1- <b>Роспотребнадзора</b>, срок ввода которых предусмотрен на 2022 год.</p> <p>Кроме того, в ИР ФАИП отсутствует информация о 6 объектах (мероприятиях) <b>Минстроя России</b>, 9 переходящих объектах капитального строительства <b>Минпромторга России</b>.</p>

Таблица 3

**Сведения об объектах капитального строительства, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП и причины отсутствия необходимой документации с указанием сроков ее разработки**

(млн. рублей)

№ п/ п	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	Количество объектов, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП и причины отсутствия необходимой документации			Объемы бюджетных ассигнований на объекты, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП на 2022 - 2024 годы и причины отсутствия необходимой документации				Справочно: объемы бюджетных ассигнований на объекты, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП:			
									на 2021 - 2023 годы		на 2020 - 2022 годы	
		2022- 2024 годы	Справочно:		всего	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	всего	в т. ч. на 2021 год	всего	в т. ч. на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего	226	239	382	534 276,6	142 449,2	223 661,0	168 166,3	402 870,7	99 736,0	536 132,2	120 540,8
1	139 Минэкономразвития России	44	38	32	158 717,8	39 444,6	73 338,1	45 935,1	68 817,9	14 031,4	124 792,6	20 371,4
2	103 Минтранс России	42	14	1	71 241,4	18 062,7	28 619,8	24 558,8	11 874,9	3 320,2	1 004,0	10,2
3	727 ППК «Единый заказчик»	26	0	0	25 993,9	7 973,3	7 601,4	10 419,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	020 Минпромторг России	14	8	5	24 953,4	11 528,8	12 248,8	1 175,9	6 332,9	1 487,5	4 737,6	2 804,0
5	303 Управление делами Президента Российской Федерации	13	13	13	11 525,8	6 813,1	4 536,7	176,0	13 588,5	6 441,0	14 756,7	3 819,0
6	110 Росморречфлот	10	5	18	2 875,2	1 484,3	817,6	573,3	20 758,4	8 030,4	40 876,3	17 132,9
7	056 Минздрав России	9	26	37	17 185,6	5 979,5	7 421,0	3 785,1	30 910,6	10 363,2	51 209,6	16 748,1
8	075 Минобрнауки России	9	11	32	36 796,3	12 415,4	14 683,7	9 697,2	31 855,9	6 098,0	34 255,9	14 615,8

№ п/ п	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	Количество объектов, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП и причины отсутствия необходимой документации			Объемы бюджетных ассигнований на объекты, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП на 2022 - 2024 годы и причины отсутствия необходимой документации				Справочно: объемы бюджетных ассигнований на объекты, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП:			
									на 2021 - 2023 годы		на 2020 - 2022 годы	
		2022- 2024 годы	Справочно:						всего	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
9	182 ФНС России	7	6	8	5 241,5	1 290,4	2 317,1	1 633,9	4 692,1	1 841,6	7 780,9	2 816,6
10	108 Росавтодор	6	6	46	84 901,5	6 230,1	35 848,1	42 823,3	123 083,5	8 076,9	147 575,5	14 223,7
11	109 Росжелдор	6	1	0	15 200,0	3 572,7	7 524,3	4 103,0	3 940,0	1 100,0	0,0	0,0
12	417 Следственный комитет Российской Федерации	5	2	1	4 865,9	3 555,9	1 310,0	0,0	321,1	171,7	491,1	175,5
13	595 ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»	5	3	1	19 586,2	5 221,9	6 320,5	8 043,9	12 551,0	4 930,5	4 510,0	1 000,0
14	725 ГК «Росатом»	4	4	4	15 266,7	5 240,0	5 960,2	4 066,5	14 534,8	5 320,5	14 538,5	900,0
15	384 ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС»	4	3	3	5 509,4	942,6	2 268,5	2 298,3	5 691,5	1 552,8	3 668,3	2 065,9
16	022 Минэнерго России	3	2	0	6 134,1	3 808,5	565,3	1 760,3	13 371,2	6 574,4	0,0	0,0
17	054 Минкультуры России	2	4	7	1 327,1	347,1	730,0	250,0	2 685,0	1 570,9	5 924,5	2 038,7
18	082 Минсельхоз России	2	59	20	3 043,3	315,4	1 150,0	1 577,9	12 769,2	5 472,6	2 816,2	715,5
19	415 Генеральная прокуратура Российской Федерации	2	2	15	341,1	158,1	183,0	0,0	172,5	71,0	1 901,0	694,9
20	438 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	2	0	0	4 604,9	1 464,0	1 648,8	1 492,1	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/ п	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	Количество объектов, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП и причины отсутствия необходимой документации			Объемы бюджетных ассигнований на объекты, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП на 2022 - 2024 годы и причины отсутствия необходимой документации				Справочно: объемы бюджетных ассигнований на объекты, в отношении которых представлены обоснования необходимости их включения в проект ФАИП:			
									на 2021 - 2023 годы		на 2020 - 2022 годы	
		2022- 2024 годы	Справочно:		всего	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	всего	в т. ч. на 2021 год	всего	в т. ч. на 2020 год
21	073 Минпросвещения России	1	6	4	103,3	103,3	0,0	0,0	1 901,8	1 592,6	3 166,0	1 733,1
22	052 Росводресурсы	1	3	18	7 739,4	2 579,8	5 159,6	0,0	2 192,7	1 740,7	8 938,6	1 276,3
23	069 Минстрой России	1	3	1	426,2	426,2	0,0	0,0	2 973,1	1 187,4	1 382,8	198,0
24	107 Росавиация	1	2	13	4 597,3	790,0	1 307,4	2 499,9	2 815,0	992,2	10 384,4	595,1
25	081 Россельхознадзор	1	2	6	386,7	89,9	92,8	204,1	436,2	183,5	1 941,6	736,0
26	076 Росрыболовство	1	1	4	319,6	319,6	0,0	0,0	468,7	126,1	853,0	0,0
27	388 ФМБА России	1	1	2	3 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	485,1	485,1	6 882,2	2 380,0
28	153 ФТС России	1	1	1	1 250,0	812,8	437,2	0,0	590,1	545,5	850,6	260,5
29	092 Минфин России	1	0	0	617,3	193,6	331,1	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0
30	188 МВД России	1	0	0	325,7	170,3	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	071 Минцифры России	1	0	0	200,0	115,3	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	777 Минспорт России	0	4	12	0,0	0,0	0,0	0,0	6 137,0	2 774,5	6 320,6	1 523,5
33	141 Роспотребнадзор	0	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	465,6	77,2	785,8	130,0
34	437 Верховный Суд Российской Федерации	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	600,9	600,9	1 657,2	989,5
35	161 ФАС России	0	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 118,5	1 118,5	2 295,2	1 052,4
36	071 Минкомсвязь России	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,6	319,8	0,0	0,0
37	318 Минюст России	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,5	547,5	927,5	80,0

[illegible]

**Информация о планируемых в рамках ФАИП на 2022 – 2024 годы  
объемах бюджетных ассигнований по позициям  
«Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта)»**

(млн. рублей)

	2022 год	2023 год	2024 год
<b>Всего</b>	<b>48 034 658,5</b>	<b>48 685 321,6</b>	<b>17 446 293,4</b>
в том числе:			
Минздрав России (056)	2 079 000,0	370 000,0	275 000,0
Минобрнауки России (075)	4 157 914,0	8 509 740,8	8 995 883,1
Росрыболовство (076)	125 814,4	0,0	0,0
Минтранс России (103)	2 593 439,7	0,0	0,0
Росавтодор (108)	38 000 000,0	38 000 000,0	5 000 000,0
МИД России (310)	790 000,0	590 000,0	1 686 850,7
ППК «Единый заказчик в сфере строительства» (727)	288 490,4	1 215 580,8	1 488 559,6

**Информация о планируемых на 2022 – 2024 годы в ФАИП объектах, по которым отсутствует нормативный правовой акт (согласованный в установленном порядке проект) об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (выборочно)**

Главный распорядитель бюджетных средств	Информация об отсутствии нормативного правового акта (решения)
Управление делами Президента Российской Федерации	<p>Управлению делами Президента Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации <b>«Развитие здравоохранения»</b> предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объеме: в 2022 году – 11 357 219,4 тыс. рублей, в 2023 году – 5 491 885,0 тыс. рублей, в 2024 году – 2 690 974,7 тыс. рублей в строительство и реконструкцию 41 объекта без их включения в указанную госпрограмму.</p> <p>Госпрограммой «Развитие здравоохранения» строительство и реконструкция Управлением делами Президента Российской Федерации объектов государственной собственной медицинского и санаторно-курортного профиля не предусматривались.</p> <p>По 17 объектам нового строительства и реконструкции с общим объемом бюджетных инвестиций 2 618 696,8 тыс. рублей на 2022 – 2024 годы, отсутствовали нормативные правовые акты, согласованные проекты нормативных правовых актов об осуществлении бюджетных инвестиций, разработанная проектная документация и иные разрешительные документы.</p>
Управление делами Президента Российской Федерации	<p>Управлению делами Президента Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации <b>«Развитие образования»</b> предусматривалось осуществление бюджетных инвестиций в объеме 916 030,4 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 2 711 844,4 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей.</p> <p>В отсутствие правовых оснований в Распределение предельных базовых бюджетных ассигнований включены бюджетные ассигнования на общую сумму 2 037 702,9 тыс. рублей на 2022 год на строительство МФЦ по приему детей гостиничного типа на 500 мест с детским автогородком на сумму 901 018,3 тыс. рублей, реконструкцию и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы (1-й этап) на сумму 1 136 684,6 тыс. рублей ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» (350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 19), Госпрограммой «Развитие образования» бюджетные инвестиции на реконструкцию указанных объектов не предусмотрены.</p> <p>При этом Управлением делами в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2015 г. № 160 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию объекта капитального строительства «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1 этап» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. № 1805 на 2022 год не приняты меры к обеспечению на 2022 год финансирования работ по реконструкции указанного объекта согласно распределению сметной стоимости объекта в полном объеме в сумме 1 200 000,0 тыс. рублей.</p>



Главный распорядитель бюджетных средств	Информация об отсутствии нормативного правового акта (решения)
<b>Управление делами Президента Российской Федерации</b>	<p>Управлению делами Президента Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации <b>«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»</b> поддержаны расходы на предоставление субсидии в виде капитальных вложений в 2022 году в объеме 212 500,0 тыс. рублей в строительство объекта «ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Строительство здания спортивного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д.38», не предусмотренного данной госпрограммой.</p> <p>Кроме того, отсутствовали нормативные правовые акты о предоставлении учреждениям бюджетных ассигнований из федерального бюджета в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, а также их проекты, согласованные в установленном порядке, по объектам «Реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 3/30», «Строительство учебного комплекса по адресу: г. Москва, Таллинская ул., вл.34, район Строгино, СЗАО (вторая очередь строительства)» ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», «Строительство здания общежития со спортивным залом по адресу: г. Москва, ул. Новомосковская, д.9, стр.1», «Строительство здания спортивного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д.38») «ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».</p>
<b>Росрыболовство</b>	<p><b>Росрыболовством</b> по объекту «Реконструкция Селенгинского рыбоводного завода, с. Лиственничное, Прибайкальский район, Республика Бурятия» ФП «Сохранение озера Байкал» не представлен в Минэкономразвития России согласованный с заинтересованными органами проект приказа о внесении изменений в приказ Росрыболовства от 24 марта 2021 г. № 130<sup>3</sup>. В результате уточненная Росрыболовством потребность на 2022 год в финансировании данного объекта в объеме 319,6 млн. рублей не соответствовала объему субсидий на реализацию объекта в 2022 году, предусмотренному приказом Росрыболовства от 24 марта 2021 г. № 130 (300 839,4 тыс. рублей)<sup>4</sup>. По указанному объекту проект приказа Росрыболовства не представлялся при формировании ФАИП и в предшествующие периоды (с 2018 года).</p>
<b>Росморречфлот</b>	<p><b>Росморречфлотом</b> распределение бюджетных ассигнований по государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и включение 8 мероприятий указанной государственной программы в проект ФАИП осуществлено без наличия нормативных правовых актов (согласованных в установленном порядке с заинтересованными органами и организациями проектов нормативных правовых актов) Правительства Российской Федерации и Росморречфлота о представлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений.</p>

<sup>3</sup> «О предоставлении в 2021 и 2022 годах субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации «Реконструкция Большереченского рыбоводного завода, с. Большая речка Кабанского района Республики Бурятия», «Реконструкция Селенгинского рыбоводного завода, с. Лиственничное, Прибайкальский район, Республика Бурятия»

<sup>4</sup> Согласно приказу Росрыболовства от 24 марта 2021 г. № 130 общий объем субсидий на капитальные вложения по указанному объекту не превышает 319,6 млн. рублей, из них 18,7 млн. рублей на 2021 год и 300,8 млн. рублей на 2022 год.

Таблица 6

**Информация о включаемых в ФАИП на 2022 - 2024 годы объектах, по которым выполнение проектно-изыскательских и строительных работ (реконструкции) планируется одновременно в течение одного финансового года**

(млн.рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований		
		2022 год	2023 год	2024 год
Всего:		23 240,2	18 611,4	18 885,7
Минэнерго России	«Многоэтажные нежилые общественные здания, расположенные в г. Москве, ул. Большая Пироговская, д. 23, д. 23, строение 2» ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России			
	проектные и изыскательские работы	12,2	0,0	0,0
	реконструкция	881,2	0,0	0,0
Минздрав России	«Спальный корпус с бассейном» ФГБУ санаторий «Юность» Минздрава России			
	проектные и изыскательские работы	20,0	0,0	0,0
	строительство	38,3	0,0	0,0
Минздрав России	«Противооползневые мероприятия зона главного спального корпуса и подъездной дороги» ФГБУ детский дерматологический санаторий имени Н.А. Семашко Минздрава России			
	проектные и изыскательские работы	16,1	16,1	0,0
	строительство	0,0	114,7	135,8
Минздрав России	Реконструкция двух котельных, водозаборной станции и инженерных сетей ФГБУ детский пульмонологический санаторий «Колчаново» Минздрава России			
	проектные и изыскательские работы	3,9	3,9	0,0
	реконструкция	0,0	36,5	56,5
Минздрав России	«Реконструкция очистных сооружений» федерального государственного клинического санатория «Советск» Минздрава России			
	проектные и изыскательские работы	1,1	1,1	0,0
	реконструкция	0,0	9,9	11,8
Минздрав России	Биологические очистные сооружения ФГБУ санаторий «Глуховская» Минздрава России			

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований		
		2022 год	2023 год	2024 год
	проектные и изыскательские работы	4,2	4,2	0,0
	реконструкция	0,0	39,8	0,0
Минздрав России	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков ФГБУ санаторий «Шафраново» Минздрава России			
	проектные и изыскательские работы	2,8	2,8	0,0
	реконструкция	0,0	40,6	0,0
Минздрав России	Реконструкции электроснабжения хирургического корпуса в Клиниках ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России			
	проектные и изыскательские работы	1,4	1,4	0,0
	реконструкция	0,0	15,5	0,0
Минздрав России	Многоярусный гараж, объект гражданской обороны ФГБОУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова» Минздрава России			
	проектные и изыскательские работы	10,9	10,9	0,0
	строительство	0,0	106,4	157,3
Минздрав России	Реконструкция части здания клинического лечебного корпуса для создания Научно-клинического нейроонкологического центра с устройством подземного перехода в ПЭТ центр ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России			
	реконструкция	200,0	200,0	200,0
Минздрав России	Строительство и реконструкция комплекса зданий ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова» Минздрава России (2-й этап) Центр детской онкологии и онкогематологии с клинической лабораторией клеточной и генной терапии (ЦДОГ)			
	проектные и изыскательские работы	64,0	0,0	0,0
	строительство и реконструкция	0,0	1 134,6	592,0
Минздрав России	Строительство корпуса Центра анестезиологии и реаниматологии с переходами в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и реконструируемый НИИ хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России			

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований		
		2022 год	2023 год	2024 год
	проектные и изыскательские работы	31,4	32,9	0,0
	строительство	0,0	548,5	1 293,6
Минздрав России	Реконструкция здания ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России для размещения института персонализированной медицины, по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, стр. 3			
	проектные и изыскательские работы	109,0	16,9	0,0
	реконструкция	0,0	983,1	1 500,0
Минздрав России	Научно-производственный комплекс полного цикла создания лекарственных препаратов на основе соматических клеток ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России			
	проектные и изыскательские работы	7,0	0,0	0,0
	строительство	409,0	321,4	0,0
Минобрнауки России	Строительство центра медицинских инноваций и биоинжиниринга ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»			
	проектные и изыскательские работы	20,5	0,0	0,0
	строительство	187,5	100,0	124,8
Минсельхоз России	Реконструкция здания учебно-лабораторного (инженерного) корпуса ФГБОУ ВО РГАЗУ, расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1			
	проектные и изыскательские работы	1,4	0,0	0,0
	реконструкция	162,8	600,0	775,6
Минсельхоз России	Реконструкция здания учебно- административного корпуса ФГБОУ ВО РГАЗУ			
	проектные и изыскательские работы	1,3	0,0	0,0
	реконструкция	150,0	550,0	802,3

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований		
		2022 год	2023 год	2024 год
Минтранс России	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Объекты федеральной собственности. Этап 1 - Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна (Мурманская область: Кольский район и г. Мурманск (участки территории и прилегающей акватории на западном берегу Кольского залива)			
	проектные и изыскательские работы	308,0	0,0	0,0
	строительство	3 877,7	0,0	0,0
Минэконом- развития России	Строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока № 4 (ЛОС № 4) с глубоководным выпуском в районе бухты Карантинной, магистральных коллекторов для сбора и отвода ливневых стоков на ЛОС № 4 и сетей ливневой канализации в районе Артиллерийской бухты с оборудованием автоматизированными подземными компактными канализационными насосными станциями (КНС)			
	проектные и изыскательские работы	146,4	0,0	0,0
	строительство	906,2	39,4	1 606,5
Минэконом- развития России	Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления, с. Приозерное Ленинского района, Республика Крым			
	проектные и изыскательские работы	35,6	0,0	0,0
	строительство	103,4	252,5	0,0
Минэконом- развития России	Индустриальный парк «Бахчисарай», Республика Крым			
	проектные и изыскательские работы	15,6	0,0	0,0
	строительство	278,1	300,7	297,4
Минэконом- развития России	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения и водоотведения города Евпатория, Республика Крым			
	проектные и изыскательские работы	0,4	0,0	0,0
	реконструкция	526,1	2 332,8	2 962,9
Минэконом- развития России	Реконструкция автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180			
	проектные и изыскательские работы	749,6	0,0	0,0

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований		
		2022 год	2023 год	2024 год
	реконструкция	5 154,9	1 910,7	624,7
Минэконом-развития России	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское - Грушевка – Судак			
	проектные и изыскательские работы	475,0	0,0	0,0
	строительство	3 040,0	474,9	146,8
МВД России	Строительство Федерального центра обработки данных МВД России			
	проектные и изыскательские работы	300,0	0,0	0,0
	строительство	1 000,0	2 700,0	2 700,0
Управление делами Президента Российской Федерации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция эстакады главного корпуса			
	проектные и изыскательские работы	8,2	0,0	0,0
	реконструкция	4,0	176,0	176,0
Управление делами Президента Российской Федерации	Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское. Строительство 14-ти дачных строений взамен сносимых деревянных дач			
	проектные и изыскательские работы	17,6	0,0	0,0
	строительство	21,0	0,0	0,0
Управление делами Президента Российской Федерации	Комплекс зданий Администрации Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Ипатьевский пер., д. 4-10, стр.1. Реконструкция здания конференц-зала с устройством блока помещений специального назначения Совета Безопасности Российской Федерации			
	проектные и изыскательские работы	30,0	0,0	0,0
	реконструкция	1 585,7	2 342,5	0,0
ФГБОУ ВО РАНХиГС	Учебно-административный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 30-32			
	проектные и изыскательские работы	11,8	0,0	0,0

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований		
		2022 год	2023 год	2024 год
	реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию	93,2	0,0	1 014,6
ФГБОУ ВО РАНХиГС	Блок А комплекса зданий Сибирского института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Новосибирск, улица Нижегородская, д. 6			
	проектные и изыскательские работы	7,4	0,0	0,0
	реконструкция	240,1	443,4	0,0
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»	НИЦ «Курчатовский институт», Реконструкция здания 145 с целью размещения и создания комплекса протонной лучевой терапии, г. Москва			
	проектные и изыскательские работы	5,6	0,0	0,0
	реконструкция	163,3	300,0	427,9
	реконструкция (аванс)	224,7	0,0	0,0
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»	НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, Реконструкция здания 371 и строительство медицинского блока с целью создания прототипа типового отечественного клинического центра ионной углеродной терапии, г. Протвино, Московская область			
	проектные и изыскательские работы	100,6	0,0	0,0
	строительство и реконструкция	0,0	1 231,7	2 205,9
	строительство и реконструкция (аванс)	518,0	0,0	0,0
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»	НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, Реконструкция здания «Комплекс Бустер» для размещения прототипа импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа, г. Протвино, Московская область			
	проектные и изыскательские работы	61,0	0,0	0,0
	реконструкция	0,0	698,2	901,2
	реконструкция (аванс)	595,4	0,0	0,0
ППК «Единый заказчик»	Реконструкция внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений ФБДОУ «Детский оздоровительный лагерь «Березка» ФНС России»			
	проектные и изыскательские работы	10,8	0,0	0,0
	реконструкция	39,2	50,0	34,9
ППК «Единый	Строительство спального корпуса ФБДОУ «Детский оздоровительный лагерь «Березка» ФНС России»			

Главный распорядитель бюджетных средств заказчик»	Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований		
		2022 год	2023 год	2024 год
	проектные и изыскательские работы	3,6	0,0	0,0
	строительство	46,4	70,0	44,8
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном для ФБДОУ «Детский оздоровительный лагерь «Березка» ФНС России»			
ППК «Единый заказчик»	проектные и изыскательские работы	2,2	0,0	0,0
	строительство	47,8	150,0	92,5
	«Строительство здания студенческого общежития» по адресу: г. Ярославль, ул. Звездная, 49			
ППК «Единый заказчик»	проектные и изыскательские работы	7,5	0,0	0,0
	строительство	142,5	247,6	0,0



**Информация о включаемых в ФАИП на 2022 - 2024 годы объектах, по которым предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ, при этом бюджетные ассигнования на проведение строительных или иных работ не предусмотрены**

(млн. рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Год начала реализации проекта	Срок ввода в эксплуатацию/разработки проектной документации/приобретения	Объем бюджетных ассигнований		
				2022 год	2023 год	2024 год
Всего				274,6	247,7	0,0
Минтранс России	Реконструкция учебного городка № 6 Морской государственной академии имени адмирала С.О. Макарова (город Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 6, лит. А)	2022	2023	40,1	93,6	
Минтранс России	Строительство учебно-тренажерного комплекса управления крупнотоннажными судами, борьбы за живучесть судна и выживания на море, с комплектом реального, учебного, тренажерного оборудования, мебели, ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" г. Новороссийск	2022	2024	28,2	65,8	
Росавтодор	Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д. Стенино, Московская область	2020	2022	115,0	0,0	
Росавтодор	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Комплексное обустройство участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, "Магистральная" на км 22+700 - км 56+000, Ленинградская область	2020	2022	3,9	0,0	

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Год начала реализации проекта	Срок ввода в эксплуатацию/разработки проектной документации/приобретения	Объем бюджетных ассигнований		
				2022 год	2023 год	2024 год
Росавтодор	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Комплексное обустройство участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, "Магистральная" на км 93+000 - км 120+000, Ленинградская область	2020	2022	3,4	0,0	
Росавтодор	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров - граница Литовской Республикой на участке км 25+000 - км 54+600, Калининградская область	2020	2022	2,4	0,0	
Росавтодор	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 11+000 - км 27+200 (Скотное - Керро), Ленинградская область	2020	2022	2,3	0,0	
Росавтодор	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге на км 162+952 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - Граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край	2021	2022	5,7	0,0	

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Год начала реализации проекта	Срок ввода в эксплуатацию/разработки проектной документации/приобретения	Объем бюджетных ассигнований		
				2022 год	2023 год	2024 год
Росавтодор	Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км 258+035 - км 258+515 (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+ 500 (н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия	2019	2022	0,7	0,0	
Росморреч-флот	Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта":  Строительство учебно-тренажерного центра Казанского филиала (г. Казань)	2022	2023	3,2	6,3	
	Строительство учебно-тренажерного центра Самарского филиала (г. Самара)	2022	2023	3,0	6,2	
Росморреч-флот	Строительство учебно-спортивного комплекса (г. Новосибирск, ул. Мичурина 22/1) ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет водного транспорта"	2022	2023	2,0	3,0	
Росморреч-флот	Реконструкция учебного корпуса и общежития Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ", расположенного по адресу г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 2	2022	2023	2,0	3,1	
Росморреч-флот	Реконструкция комплекса судовой гидродинамики имени В.Г. Павленко, расположенного по адресу г. Новосибирск, Бердский тупик, 3	2022	2023	6,5	13,5	

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Год начала реализации проекта	Срок ввода в эксплуатацию/разработки проектной документации/приобретения	Объем бюджетных ассигнований		
				2022 год	2023 год	2024 год
Управление делами Президента Российской Федерации	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания, расположенного по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.3, под создание научно-медицинского центра с устройством подземного паркинга	2021	2022	54,1	0,0	
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Административное здание прокуратуры Урванского района Кабардино-Балкарской Республики	2023	2023	0,0	3,9	
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Пристройка к административному зданию Тихорецкой межрайонной прокуратуры	2023	2023	0,0	3,9	
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Административное здание Павловской городской прокуратуры Нижегородской области	2023	2023	0,0	5,9	
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Административное здание Енисейской межрайонной прокуратуры Красноярского края	2023	2023	0,0	6,2	

Главный распорядитель бюджетных средств	Наименование объекта	Год начала реализации проекта	Срок ввода в эксплуатацию/разработки проектной документации/приобретения	Объем бюджетных ассигнований		
				2022 год	2023 год	2024 год
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Административное здание Нижнеудинской межрайонной прокуратуры Иркутской области	2023	2023	0,0	6,8	
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Административное здание прокуратуры Красногвардейского района Республики Крым	2023	2023	0,0	8,4	
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Административное здание прокуратуры г. Магадана	2023	2023	0,0	11,0	
Генеральная прокуратура Российской Федерации	Административное здание прокуратуры Кировской области	2023	2023	0,0	10,0	
Следственный комитет Российской Федерации	Строительство административного здания в г. Тулун Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области	2021	2022	2,0	0,0	