

Анализ исполненных контрактов

Информация об временных интервалах изменений сроков исполнения контрактов приведена в таблице.

Таблица № 1

<i>Временной интервал между датой планового исполнения контракта и датой документа, подтверждающего исполнение контракта</i>	<i>Количество контрактов</i>	<i>Цена контрактов, млрд. рублей</i>	<i>Структура контрактов, %</i>	
			<i>по количеству</i>	<i>по стоимости</i>
Всего	309	41,9	100,0	100,0
от 1 до 21 дня	97	13,2	31,4	31,6
от 21 до 41 дня	60	7,7	19,4	18,3
от 41 до 61 дня	26	2,2	8,4	5,2
от 61 до 81 дня	23	2,7	7,4	6,5
от 81 до 101 дня	14	1,4	4,5	3,4
от 101 до 121 дня	13	1,9	4,2	4,5
от 121 до 141 дня	4	1,3	1,3	3,0
от 141 до 161 дня	12	1,0	3,9	2,4
от 161 до 181 дня	11	3,1	3,6	7,3
от 181 до 201 дня	8	3,9	2,6	9,4
свыше 201 дня	41	3,6	13,3	8,5

Результаты анализа в разрезе классификации работ приведены в следующей таблице:

Таблица № 2

<i>Наименование показателя</i>	<i>Контракты с наступившим сроком исполнения контракта</i>		<i>в том числе контракты с признаками изменения сроков исполнения</i>			
			<i>абсолютные значения</i>		<i>относительные значения</i>	
	<i>Кол-во</i>	<i>Объем, млрд. руб.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Объем, млрд. руб.</i>	<i>по кол-ву</i>	<i>по стоимости</i>
Всего контрактов, в т.ч.:	924	132,5	309	41,9	33,4%	31,6%
строительство	400	86,1	152	28,4	38,0%	33,0%
капитальный ремонт	324	15,3	103	5,1	31,8%	33,5%
реконструкция	102	12,4	29	3,0	28,4%	24,2%

иное (монтаж, демонтаж, модернизация, земляные работы и прочее)	78	11,9	25	5,4	32,1%	45,2%
приобретение недвижимости	20	6,9	-	-	0,0%	0,0%

Результаты анализа исполнения контрактов в разрезе авансирования представлены в следующей таблице:

Таблица № 3

<i>Наименование показателя</i>	<i>Контракты с наступившим сроком исполнения</i>		<i>в том числе контракты с признаками изменения сроков исполнения</i>			
			<i>абсолютные значения</i>		<i>относительные значения</i>	
	<i>Кол-во</i>	<i>Объем, млрд. руб.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Объем, млрд. руб.</i>	<i>по кол-ву</i>	<i>по стоимости</i>
Всего контрактов, в т.ч.:	924	132,5	309	41,9	33,4%	31,6%
без авансирования	364	36,4	78	4,9	21,4%	13,5%
с авансированием	560	96,1	231	37,0	41,3%	38,5%

Результаты анализа исполнения контрактов в разрезе способов определения подрядчика (оснований заключения контракта) представлены в следующей таблице:

Таблица № 4

<i>Наименование показателя</i>	<i>Контракты с наступившим сроком исполнения контракта</i>		<i>в том числе контракты с признаками нарушения сроков исполнения</i>			
			<i>абсолютные значения</i>		<i>относительные значения</i>	
	<i>Кол-во</i>	<i>Объем, млрд. руб.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Объем, млрд. руб.</i>	<i>по кол-ву</i>	<i>по стоимости</i>
Всего контрактов, в т.ч.:	924	132,5	309	41,9	33,4%	31,6%
электронный аукцион	518	65,3	184	17,7	35,5%	27,1%
открытый конкурс в электронной форме	233	37,2	61	12,7	26,2%	34,1%
закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	168	29,1	62	11,3	36,9%	38,9%
другие способы определения поставщика	5	0,9	2	0,2		