

Нормативное регулирование проектной деятельности (отдельные положения)

Национальные проекты, федеральные проекты и региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, подлежат реализации в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации¹.

При этом в рамках проектной деятельности Правительства Российской Федерации реализуются направления деятельности, включающие предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Основными целями внедрения проектного управления являются²:

- обеспечение достижения результатов, запланированных органами исполнительной власти;
- соблюдение и сокращение сроков достижения результатов (в частности, региональных проектов);
- повышение эффективности использования ресурсов (включая субсидии из федерального бюджета);
- прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в органе исполнительной власти;
- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми органом исполнительной власти, за счет использования единых подходов проектного управления.

¹ Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утверждено постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288.

² Пункт 1.3 Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденных распоряжением Минэкономразвития России от 14.04.2014 № 26Р-АУ.

Таким образом, проектное управление служит, в частности, целям соблюдения и сокращения сроков достижения результатов региональных проектов, включающих в себя мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты собственности субъектов Российской Федерации.

Целью мониторинга реализации проектов является получение на постоянной основе информации о ходе реализации соответствующих проектов для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

В ходе мониторинга реализации проектов формируются отчеты о ходе реализации регионального проекта за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом.

Результатами проектов являются количественно измеримые итоги деятельности, направленные на достижение показателей паспортов национальных, федеральных и региональных проектов.

Документально подтверждающим событием, отражающим факт завершения значимых действий по достижению результатов, является контрольная точка.

В отчетность включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) таких федеральных проектов) с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек (далее – КТ), информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации проектов.

Вместе с тем управление рисками реализации национальных проектов и федеральных проектов, информация и данные о которых должны формироваться с участием исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляется посредством

оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

Департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации утверждены Единые методические рекомендации по проектной деятельности (далее – Методические рекомендации), которые применяются при подготовке, реализации и завершении национальных проектов (программ) федеральных проектов, а также региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов³.

³ Доведены письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № П6-53625 (с изм. от 19 декабря 2023 г. № 85147-П6).