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[bookmark: _GoBack]Приложение № 16
Перечень спортивных объектов, введенных в эксплуатацию с нарушением установленного срока по мероприятию №7 «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности»

	Наименование результата
	
	Количество введенных объектов по годам реализации, единиц

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной ) собственности
	план
	7
	21
	50
	75
	80[footnoteRef:1] [1:  Первоначальное плановое значение количества введенных в эксплуатацию спортивных объектов в 2023 году составляло – 80 единиц. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. (решение от 16 ноября 2023 г. № ДЧ-П44-15869) поддержан перенос сроков ввода в эксплуатацию 18 объектов в 17 субъектах Российской Федерации (Владимирской, Калининградской, Калужской, Костромской, Тверской, Ульяновской областях, республиках Алтай, Хакасия, Бурятия, Карелия, Крым, Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Алтайском, Приморском, Хабаровском, Пермском краях) с 2023 на 2024 год с гарантией ввода объектов в эксплуатацию в 2024 году. Таким образом, по итогам внесенных изменений в рамках федерального проекта количество введенных в эксплуатацию объектов по итогам текущего года должно составить 62 единицы, введен в эксплуатацию 61 спортивный объект. По состоянию на 1 апреля 2024 года не получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г. Самара» в связи с нарушениями графиков строительства.] 

	72

	
	с нарушением срока
	4
	2
	14
	15
	8
	-

	
	факт
	3
	23
	36
	77
	74
	-


В установленный срок не было введено в эксплуатацию в 2019 году 4 объекта (43% от общего количества запланированных к вводу объектов), в 2020 году - 2 объекта (10%), в 2021 году – 14 объектов (28%), в 2022 году – 15 объектов (20%), в 2023 году – 8 объектов (13%). Задержка ввода объектов в эксплуатацию составила от 3 до 12 месяцев. На 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию 72 объектов, по состоянию на 1 апреля 2024 года введено в эксплуатацию 7 объектов.

	№ п/п
	Субъект Российской Федерации/спортивный объект
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Фактический год ввода в эксплуатацию

	
	Перечень невведенных объектов на 01.01.2020
	
	

	
	Астраханская область
	
	

	1
	Центр водных видов спорта в г. Яксатово
	2019
	объект не введен в эксплуатацию, плановый срок ввода 2026 год

	
	Курганская область
	
	

	2
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м." в р.п. Мишкино Курганской области
	2019
	2020

	3
	Физкультурный комплекс в г. Петухово
	2019
	2020

	
	Республика Тыва
	
	

	4
	Спортивно-культурный центр, пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун, Республика Тыва
	2019
	объект не введен в эксплуатацию, плановый срок ввода 2024 год

	
	Перечень невведенных объектов на 01.01.2021
	
	

	
	Калужская область
	
	

	1
	Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г.Калуге
	2020
	2021

	
	Новгородская область
	
	

	2
	Региональный центр по фигурному катанию и хоккею (тренировочный каток с искусственным льдом) актуализация и корректировка, г.Великий Новгород, ул.Космонавтов, 32
	2020
	2021

	
	Перечень невведенных объектов на 01.01.2022
	
	

	
	Брянская область
	
	

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР "Локомотив"
	2021
	2022

	2
	Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска
	2021
	2022

	
	Тамбовская область
	
	

	3
	Бассейн в городе Котовск Тамбовской области
	2021
	2022

	
	Тульская область
	
	

	4
	Крытый тренировочный манеж с футбольным полем 40*60 метров в г. Туле
	2021
	2022

	
	Новгородская область
	
	

	5
	Физкультурно-спортивный комплекс по ул.Вересова в 239 квартале Великого Новгорода
	2021
	2022

	
	Псковская область
	
	

	6
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Псковская область, рп. Дедовичи
	2021
	2022

	
	Республика Адыгея
	
	

	7
	Строительство спортивного комплекса по адресу: РА, Майкопский район, х. Пролетарский пер. Комсомольский, 6
	2021
	2022

	
	Волгоградская область
	
	

	8
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42x24 м по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Расула Гамзатова, з/у 17
	2021
	2022

	
	Краснодарский край
	
	

	9
	Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс).  Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Пригородная, д.2
	2021
	2022

	
	Республика Северная Осетия-Алания
	
	

	10
	Строительство спортивного комплекса в г. Ардон (Ардонский район). РСО-Алания, г. Ардон, ул. Пролетарская
	2021
	2022

	
	Саратовская область
	
	

	11
	Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г.Ртищево, ул. Железнодорожная 72 "Б"
	2021
	2022

	
	Иркутская область
	
	

	12
	Строительство спортивного оздоровительного комплекса в п.Плишкино Иркутского района Иркутской области.
	2021
	2022

	
	Камчатский край
	
	

	13
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском
	2021
	2022

	
	Белгородская область
	
	

	14
	Крытый футбольный манеж в г. Белгороде
	2021
	2022

	
	Перечень невведенных объектов на 01.01.2023
	
	

	
	Брянская область
	
	

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области
	2022
	2023

	
	Костромская область
	
	

	2
	Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома № 72
	2022
	2023

	
	Курская область
	
	

	3
	Крытый легкоатлетический манеж для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в г. Курске
	2022
	2023

	
	Республика Коми
	
	

	4
	Спортивный комплекс с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (2-й этап – Универсальный игровой зал)
	2022
	2023

	
	Мурманская область
	
	

	5
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск
	2022
	2023

	
	Новгородская область
	
	

	6
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область
	2022
	2023

	
	Республика Дагестан
	
	

	7
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36×18 в г. Дербенте Республики Дагестан
	2022
	2023

	
	Карачаево-Черкесская Республика
	
	

	8
	Реконструкция стадиона «Саулукъ» в  г. Карачаевске
	2022
	2023

	9
	Строительство открытой многофункциональной спортивной площадки, расположенной по адресу:  Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с.Даусуз, ул. Короткая, 1«а»
	2022
	2023

	
	Пензенская область
	
	

	10
	Крытый каток с искусственным льдом по ул. 65-летия Победы, 8, мкр. Арбеково, г. Пенза
	2022
	2023

	
	Республика Хакасия
	
	

	11
	Спортивный комплекс "Абакан", III очередь (Легкоатлетический манеж с беговой дорожкой и административно-вспомогательным блоком)
	2022
	2023

	
	Иркутская область
	
	

	12
	Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 "А"
	2022
	2023

	
	Кемеровская область – Кузбасс
	
	

	13
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калтан, район жилого дома №44 по ул. Дзержинского
	2022
	2023

	
	Томская область
	
	

	14
	Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36*21 м в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	2022
	2023

	
	Республика Саха (Якутия)
	
	

	15
	Многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в с.Борогонцы Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия)
	2022
	2023

	
	Перечень невведенных объектов на 01.01.2024
	
	

	
	Республика Крым
	
	

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым  залом 42х24 м по адресу: РК , г. Саки, ул. Заводская, между земельным участком по ул. Заводская № 60 и прудом Ковш
	2023
	2024

	
	Карачаево-Черкесская Республика
	
	

	2
	Малый физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, ст. Зеленчукская
	2023
	2024

	
	Республика Марий Эл
	
	

	3
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»
	2023
	2024

	
	Самарская область
	
	

	4
	Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г.Самара
	2023
	объект не введен в эксплуатацию, ввод планируется 31.07.2024

	
	Алтайский край
	
	

	5
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Барнаул , ул. Юрина, д. 197а
	2023
	2024

	
	Республика Хакасия
	
	

	6
	Универсальный спортивный зал в р.п. Усть-Абакан
	2023
	2024

	
	Новосибирская область
	
	

	7
	Реконструкция бассейна с ванной 50 х 21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске
	2023
	2024

	
	Приморский край
	
	

	8
	Строительство крытого тренировочного катка в г.Находке, в том числе проектно-изыскательские работы
	2023
	2024


Запланированный к вводу в 2019 году «Центр водных и гребных видов спорта» по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с.Яксатово, I этап» в установленный срок в эксплуатацию не введен.
С начала строительства указанного объекта в целом освоено 868,659 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (том числе в 2010 году – 267,621 млн. рублей; 2011 году – 20,2 млн. рублей; в 2018 году – 510,113 млн. рублей, в 2019 году – 298,4 млн. рублей (объем неосвоенных средств – 227,675 млн. рублей).
Летом 2019 года была выявлена необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию объекта в части его технико-экономических параметров, стоимостных показателей по локальным и объектным сметам.
Проведена корректировка проектной документации с включением в проект ряда ранее неучтенных работ, при этом стоимость строительства увеличилась в 2,1 раза (с 1 096,3 млн. рублей до 2 304,30 млн. рублей).
Центр способен осуществлять подготовку спортсменов высокого класса по гребным видам спорта. В спортивном центре предусмотрено проведение областных и всероссийских соревнований и сборов, физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований различного уровня по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, настольному теннису, баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, бадминтону, элементам легкой атлетики и футболу.
Центр включает: открытые спортивные площадки, ФОК с универсальным спортивным залом, крытый гребной бассейн с тренажерным залом, дистанцию для занятий по академической гребле в комплексе со стартовыми и финишными сооружениями и эллингами для хранения лодок, бытовой корпус для гребцов и тренерского состава. 
Уровень технической готовности объекта составляет 83%, с 2024 года выделены средства федерального бюджета и продолжено строительство, срок ввода в эксплуатацию объекта - 2026 год.
В целях завершения строительства предусмотрено выделение ассигнования из федерального бюджета в размере 1 208,7 млн. рублей (729,7 млн. рублей – 2024 год, 136,4 млн. рублей – 2025 год, 342,6 млн. рублей – 2026 год).
Также не введен в установленный срок (2019 год) спортивный объект «Спортивно-культурный центр в пгт Каа-Хем, Кызыльского кожууна» Республики Тыва (далее – Центр). Создание Центра осуществляется с 2013 года. Стоимость строительства – 1 501,8 млн. рублей (в ценах 2012 г.), стоимость строительства в текущих ценах составляет 2 785,2 млн. рублей. 
Объем выделенных средств из федерального бюджета за весь период реализации проекта составил 1 325,1 млн. рублей (в 2013 году – 375,1 млн. рублей, в 2017 году – 480,0 млн. рублей (по итогам 2017 году освоено 362,3 млн. рублей, остаток средств подтвержден в 2018 году); в 2018 году – 587,7 млн. рублей (470,0 млн. рублей – непрограммная часть ФАИП (по итогам 2018 года освоено 182,9 млн. рублей) и 117,7 млн. рублей – резервный фонд, остаток 2017 года); в 2019 году – 287,1 млн. рублей (резервный фонд, остаток 2018 года.).
Центр включает спортивные залы для физкультурно-оздоровительных занятий и силовой подготовки, спортивное ядро – арена с трибунами на 4,5 тыс. зрительских мест; блок административных помещений. Объект не имеет возможности технического присоединения к действующим сетям тепло-энергоснабжения из-за отсутствия необходимого резерва мощностей. 
Учитывая данный факт, в 2019 году субъектом Российской Федерации были внесены изменения в проектно-сметную документацию инвестиционного проекта, повлекшие увеличение стоимости строительства объекта. 
В 2022 году в целях завершения строительства Объекта Правительством Республики Тыва был проработан вопрос о выделении средств из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» (ответственный исполнитель – Минстрой России) в 2023 – 2024 годах в объеме 523,4 млн. рублей на строительство водозабора с наружными инженерными сетями для обеспечения централизованным водоснабжением микрорайона комплексной застройки «Преображенский» в пгт Каа-Хем Кызылского кожууна, который в том числе обеспечит функционирование Объекта.
В целях сокращения количества объектов незавершенного строительства Минспортом России в 2023 году при формировании бюджетных проектировок на период 2024-2026 годов предусмотрено выделение средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 2024 году 528,7 млн. рублей.

Перечень спортивных объектов, введенных в эксплуатацию с нарушением установленного срока по мероприятию №15 «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

	Наименование результата
	
	Значения результата по годам реализации, единиц

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы
	плановое
	86
	191
	-
	-
	-
	-

	
	с нарушением срока
	7
	58
	-
	-
	-
	-

	
	фактическое
	79
	133
	54
	9
	1
	-


На период 2019-2020 годов был запланирован ввод в эксплуатацию 277 объектов. В 2019 году введено в эксплуатацию 79 объектов (92% от общего количества запланированных к вводу объектов), в 2020 году – 133 (70%), в 2021 году – 54, в 2022 году – 9, в 2023 году один объект. До настоящего времени не введен в эксплуатацию объект в Республике Марий Эл – «Стадион в г. Космодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка (2 этап)», запланированный срок ввода в эксплуатацию - 2024 год.

	№ п/п
	Субъект Российской Федерации/спортивный объект
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Фактический год ввода в эксплуатацию

	 
	Перечень невведенных объектов ФЦП в на 01.01.2020
	 
	 

	 
	Калининградская область
	 
	 

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Озерске Калининградской области
	2019
	2020

	2
	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д.22/а (2 этап)
	2019
	2020

	 
	Мурманская область
	 
	 

	3
	Межшкольный стадион в г.Мурманске, пр. Героев Североморцев, дом 2  (первый этап)
	2019
	2020

	 
	Республика Крым
	 
	 

	4
	 Реконструкция объектов Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым"
	2019
	2022

	 
	Республика Северная Осетия (Алания)
	 
	 

	5
	 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г.Моздок
	2019
	2020

	 
	Республика Дагестан
	 
	 

	6
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м  в г.Буйнакске, Республика Дагестан
	2019
	2020

	7
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24х12 м в г. Хасавюрте, Республика Дагестан
	2019
	2020

	 
	Карачаево-Черскесская Республика
	 
	 

	8
	 Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24х12м на территории Карачаево-Черкесской Республики, расположенный по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский муниципальный район, а.Кубина
	2019
	2020

	 
	Алтайский край
	 
	 

	9
	Спортивный комплекс по пер. Спортивный, 4 в г. Белокуриха Алтайского края
	2019
	2020

	 
	Республика Бурятия
	 
	 

	10
	 Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16*30 метров по ул.Октябрьская, 1 "г" в п.Новая Брянь, Заиграевского района Республики Бурятия
	2019
	2020

	11
	 Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16*30 метров в с.Горячинск, Горячинская СОШ, по ул.Октябрьская, 66"А"
	2019
	2020

	12
	Строительство спортивного зала в МБОУ Инзагатуйской СОШ Джидинского района Республики Бурятия
	2019
	2020

	 
	Перечень невведенных объекто ФЦП в на 01.01.2021
	 
	 

	 
	Ивановская область
	 
	 

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма
	2020
	2021

	 
	Костромская область
	 
	 

	2
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5" по адресу: Костромская область, г.Нерехта, пл.Металлистов, д.2, муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Старт"
	2020
	2021

	 
	Курская область
	 
	 

	3
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Горшечное Курской области
	2020
	2022

	 
	Орловская область
	 
	 

	4
	Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа» по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 18а
	2020
	2022

	 
	Тверская область
	 
	 

	5
	Региональный спортивный тренировочный центр стрелковых видов спорта "Березино" по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д.Березино (1этап)
	2020
	2021

	 
	Тамбовская область
	 
	 

	6
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Мичуринске
	2020
	2021

	 
	Калининградская область
	 
	 

	7
	Спортивный центр с универсальным игровым залом в г.Светлый Калининградской области
	2020
	2021

	 
	Мурманская область
	 
	 

	8
	Комплексное развитие спорткомплекса "Долина уюта" в г.Мурманске
	2020
	2021

	9
	Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске 
	2020
	2021

	10
	Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске 
	2020
	2022

	 
	Архангельская область
	 
	 

	11
	Спортивный зал ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу г.Архангельск, Набережная Северной Двины, д.25
	2020
	2021

	 
	Республика Карелия
	 
	 

	12
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске Республики Карелия
	2020
	2021

	 
	Ленинградская область
	 
	 

	13
	Проектирование строительства плавательного бассейна в  г. Кингисеппе по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков
	2020
	2021

	 
	Республика Крым
	 
	 

	14
	Реконструкция Учебно-тренировочного центра "Физкультурно-оздоровительного комплекса "Авангард" 
	2020
	2022

	15
	Реконструкция объектов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва".  
	2020
	2022

	16
	Реконструкция объектов Муниципального
бюджетного учреждения "Дворец спорта" города Евпатории Республики Крым по адресу: Республика Крым, г.Евпатория. Проспект Победы,11
	2020
	2021

	 
	г. Севастополь
	 
	 

	17
	Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя "СОК имени 200-летия Севастополя" 
	2020
	2023

	18
	Реконструкция стадиона "Горняк", ГКУ города Севастополя "ДЮСШ №7"
	2020
	2022

	 
	Саратовская область
	 
	 

	19
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42x24 в г. Саратове
	2020
	2021

	 
	Республика Марий Эл
	 
	 

	20
	Стадион в г.Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка. (2 этап)
	2020
	не введен в эксплуатацию, ввод запланирован на 2024 год

	21
	Стадион в пгт. Юрино
	2020
	2021

	 
	Чувашская Республика 
	 
	 

	22
	Плавательный бассейн в с.Аликово Аликовского района Чувашской Республики
	2020
	2021

	 
	Кабардино-Балкарская Республика
	 
	 

	23
	Строительство универсального спортивного зала по ул.Юанова 1 Б с.п.Шалушка Чегемского района КБР
	2020
	2021

	24
	Строительство спортивного зала в с.п. Псыхурей Баксанского района КБР по ул. Катханова, 134А
	2020
	2021

	25
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24х12 по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.о.Баксан, пр.Ленина, 1/1
	2020
	2021

	 
	Республика Северная Осетия (Алания)
	 
	 

	26
	Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Мичурино, Ардонского района
	2020
	2021

	27
	Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Хумалаг, Правобережного района
	2020
	2021

	28
	Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в ст.Змейская, Кировского района
	2020
	2021

	29
	Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Дарг-Кох, Кировского района
	2020
	2021

	30
	Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Предгорное, Моздокского района
	2020
	2021

	31
	Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г.Алагир, ул.Ленина
	2020
	2021

	32
	Многофункциональная игровая площадка  800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Црау,  Алагирского район
	2020
	2021

	33
	Многофункциональная игровая площадка 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом г.Алагир, кв.Энергетиков
	2020
	2021

	34
	Тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе в г.Владикавказ 
	2020
	2021

	 
	Республика Дагестан
	 
	 

	35
	Строительство футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в с.Ансалта Ботлихского района Республики Дагестан
	2020
	2022

	 
	Карачаево-Черкесская Республика
	 
	 

	36
	Открытая универсальная спортивная площадка 60х30 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Верхняя Теберда, ул. Школьная 20в
	2020
	2021

	37
	Открытая универсальная спортивная площадка 30х60 м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Хумара, ул. Курортная, 65в
	2020
	2021

	38
	Открытая универсальная спортивная площадка 30х60м - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а.Нижняя Теберда, ул. Комсомольская, 15
	2020
	2021

	39
	Открытая универсальная спортивная площадка 60х30м – Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Новая Теберда, ул. Тебердинская, 5В
	2020
	2021

	40
	Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Балахонова, 73а
	2020
	2021

	41
	Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Полевая, 53
	2020
	2021

	42
	Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул. Кавказская, 17а
	2020
	2021

	43
	Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, ул.Доватора, 17а
	2020
	2021

	44
	Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369000, КЧР, город Черкесск, территория ПКиО «Зеленый остров», з/у №23
	2020
	2021

	45
	Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории Карачаево-Черкесской Республики, по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-Хабльский район, а. Адыге-Хабль 
	2020
	2021

	46
	Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369428, КЧР, Хабезский район, аул Жако, ул. А. Афаунова, д. 8а
	2020
	2021

	47
	Универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369412, КЧР, Хабезский район, а. Зеюко, ул. Атажукина, 82а
	2020
	2021

	48
	Открытая универсальная площадка лето-зима 30х60м по адресу: 369426, КЧР, Хабезский район, аул Инжичишхо, ул. С.Дерева, д.43а
	2020
	2021

	 
	Челябинская область
	 
	 

	49
	Спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей» по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Кременкуль, ул. Трактовая 10 
	2020
	2022

	 
	Иркутская область
	 
	 

	50
	Физкультурно- оздоровительный комплекс по адресу: п. Усть-Уда, Иркутской области
	2020
	2021

	51
	Плавательный бассейн (ФОК). Адрес: Иркутская область. г. Усть-Кут, ул. Кирова, 28
	2020
	2021

	52
	Спортивный оздоровительный комплекс  в селе Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области
	2020
	2022

	 
	Забайкальский край
	 
	 

	53
	Устройство многофункциональной спортивной площадки в с.Ундино-Поселье, Балейского района, Забайкальского края
	2020
	2021

	 
	Республика Бурятия
	 
	 

	54
	Строительство открытого спортивного универсального плоскостного сооружения в с. Селендума, Селенгинского района Республики Бурятия
	2020
	2021

	55
	Строительство универсальной спортивной площадки 30х16 м в с. Ошурково Иволгинского района Республики Бурятия
	2020
	2021

	56
	Строительство универсальной спортивной площадки 30х16 м в с. Сужа Иволгинского района Республики Бурятия
	2020
	2021

	57
	Строительство универсальной спортивной площадки 20х60 на территории ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»
	2020
	2021

	58
	Строительство универсальной спортивной площадки 30х16 м ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
	2020
	2021

	59
	Строительство спортивной площадки ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум»
	2020
	2021

	60
	Строительство спортивной площадки на территории Бурятского республиканского педагогического колледжа
	2020
	2021

	61
	Строительство спортивной площадки на территории ГБОУ «РБНЛИ №1»
	2020
	2021

	62
	Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Бичура Бичурского района
	2020
	2021

	 
	Хабаровский край
	 
	 

	63
	Строительство теннисных кортов в сельском поселении "Село Троицкое" Нанайского района Хабаровского края
	2020
	2021

	64
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Вяземский
	2020
	2021

	 
	Приморский край
	 
	 

	65
	Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал - базы «Олимпийская» краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы
	2020
	2021



