
  Приложение № 2 

к отчету о результатах 

контрольного мероприятия  
 

 

Анализ выявленных несоответствий значений показателей региональных 

проектов 

 

В Тверской области значения отдельных показателей1 регионального 

проекта2 не соответствуют аналогичным значениям показателей ФП «Городская 

среда» и региональной программе3, также не актуализированы показатели его 

финансового обеспечения4. 

В Республике Башкортостан в нарушение условий соглашения о 

реализации регионального проекта5 значения его показателей не 

соответствовали установленным значениям федерального проекта.  

Региональный проект Республики Бурятия не соответствует федеральному 

проекту в части показателей: «количество обустроенных общественных 

территорий» (за 2021–2024 годы значения показателя регионального проекта в 

указанный период – 297, 367, 437, 507; федерального проекта – 304, 384, 454, 524 

соответственно); «индекс качества городской среды» (за 2022–2024 годы 

значения показателя регионального проекта – 168, 174, 183; федерального 

проекта – 169, 176, 184 соответственно); «пророст среднего индекса качества 

городской среды по отношению к 2019 году» (за 2022–2024 годы значения 

                                                           
1 Показатель «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим  

итогом» – (19 ед.), в ФП «Городская среда» в 2024 году – (21 ед.) 
2 Паспорт РП «Формирование комфортной городской среды» утвержден Губернатором Тверской области  

14 декабря 2018 года.  
3 Показатели региональной программы Тверской области «Формирование современной городской среды» на 

2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 1 сентября 2017 г.  

№ 280-пп: «Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных региональной, 

муниципальными программами (количество обустроенных общественных территорий)», «Количество 

благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы, в том числе в городах 

Тверской области», «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». 
4 Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ, определенные в 

паспорте регионального проекта, не корректировались при внесении изменений в соглашения в части объемов 

финансирования. 
5 Пункт 2.2.2. соглашения о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 

(Республика Башкортостан)» на территории Республики Башкортостан от 1 февраля 2019 г.  

№ 069-2019-F2006-1 (в редакции дополнительного соглашения от 10 февраля 2023 г. № 069-2019-F2006-1/16). 
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показателя регионального проекта – 16, 20, 26; федерального проекта – 17, 21, 27 

соответственно); не актуализировано значение показателя «реализованы 

проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» за 

2024 год регионального проекта Республики Бурятия (значение показателя 

регионального проекта – 0, федерального – 10).  

Региональный проект Волгоградской области не соответствует 

федеральному проекту в части показателя «количество обустроенных 

общественных территорий» (за 2021 год значение показателя регионального 

проекта – 412, федерального проекта – 415), а также в части показателя «индекс 

качества городской среды» (за 2023 и 2024 годы значения показателя 

регионального проекта – 189 и 198, федерального – 193 и 200 соответственно). 

Региональный проект Вологодской области не соответствует федеральному 

проекту в части показателя «количество обустроенных общественных 

территорий» (за 2021 и 2022 годы значение показателя регионального проекта – 

149 и 183, федерального проекта – 150 и 186 соответственно). 

 


