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Приложение № 1
Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа
	№
	Цели мероприятия
	Методы сбора и анализа
	Ограничения данных

	1. 
	Оценить экономность использования федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления (выборочно) средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на строительство, приобретение и эксплуатацию объектов капитального строительства дошкольного образования и среднего общего образования, с учетом изменения в 2019–2023 годах санитарно-эпидемиологических, противопожарных, строительных и иных требований к таким объектам
	В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ законодательных, нормативных правовых и иных документов, регламентирующих деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления (выборочно) по нормативному правовому регулированию и использованию средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, направляемых на финансирование строительства и эксплуатации объектов капитального строительства дошкольного образования и среднего общего образования, на основе данных информационных систем (с учетом действующих изменений), данных ГИИС «Электронный бюджет», данных внешних экспертов, данных, полученных по запросам информации:

· в Минстрой России, МЧС России, Минпросвещения России и Роспотребнадзор по нормативному правовому регулированию в части касающейся установления и изменения в 2019–2023 годах требований к объектам капитального строительства дошкольного образования и среднего общего образования;
· в Минэкономразвития России по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, изменяющих в 2019–2023 годах требования к объектам капитального строительства дошкольного образования и среднего общего образования;
· в ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проводимой работе по проверке проектной и сметной документации и выявленных превышениях стоимости строительства и площадей помещений от минимально установленных в нормах и правилах Роспотребнадзора, МЧС России и иных нормативных правовых актах в части касающейся проектирования объектов капитального строительства дошкольного образования и среднего общего образования;
· в 10 субъектов Российской Федерации и 10 муниципальных образований по формированию и использованию средств на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства дошкольного образования и среднего общего образования;
Методы анализа данных, используемые при проведении экспертно-аналитического мероприятия:

· статистический анализ (информация по запросам, государственная статистика);
· текстологический анализ (информация по запросам, нормативно-правовые документы);

· картографическое моделирование (разработка картосхем, визуализация картографической информации);

· математико-статистическое прогнозирование (по расчету затрат на строительство и эксплуатацию объектов капитального строительства дошкольного образования и среднего общего образования).

	Информация о выявленных в проектной документации превышениях площадей помещений от минимально установленных в санитарно-эпидемиологических и противопожарных нормах и правилах отсутствует, так как нормативными правовыми актами ее оценка и анализ не предусмотрены.

На проведение оценки непосредственного влияния использования измененных требований объектов образования на стоимость таких объектов оказывают влияние также иные причины, к примеру – значительное увеличение стоимости строительных материалов и оборудования, технологического и учебного оборудования в указанный период..


